

MUNICIPIO DE MATOS COSTA-SC

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

ENVELOPE Nº02 – DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE  
PREÇOS



EMPRESA PROPONENTE: JAB ENGENHARIA EIRELI

# MUNICIPIO DE MATOS COSTA-SC

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021



## ENVELOPE Nº02 – DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA PROPONENTE: JAB ENGENHARIA EIRELI

CNPJ 33.860.380/0001-93

EMAIL: [CONTATO@JABENGENHARIA.ENG.BR](mailto:CONTATO@JABENGENHARIA.ENG.BR)

TELEFONE: (41) 98728-1156

REPRESENTANTE: EDUARDO AUGUSTO BENATO

CPF: 051.199.939-90

ENDEREÇO: RUA EVARISTO BERLEZE, Nº108, BACACHERI, CUTIRIBA-PR

CURITIBA

AGOSTO DE 2021

*[Handwritten signature]*

## Sumário

1. ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇO .....	3
2. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RUA LUIZ SCHENA.....	9
3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RUA JOSÉ ANTÔNIO CARNEIRO .....	10
4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RUA PRUDENTE DE MORAES .....	11
5. BDI.....	12
6. QUADRO DESEMBOLSO.....	13



Handwritten blue ink marks, including a signature and the number "1905".

1. ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇO



PROCESSO LICITATORIO Nº 35/2021  
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA COMERCIAL

NOME DA EMPRESA: JAB ENGENHARIA EIRELI

ENDEREÇO: RUA EVARISTO BERLEZE, Nº108, BACACHERI

CIDADE: CURITIBA CEP: 82.600-630

ESTADO: PARANÁ

FONE/FAX DA EMPRESA: (41) 99937-4785 FONE/FAX DO REPRESENTANE: (41) 98728-1156

CNPJ Nº 33.860.380/0001-93

CONTA CORRENTE 644-5

BANCO 104 – CAIXA ECONOMICA

AGÊNCIA: 0581

Edital Pregão Tomada de Preços nº 01/2021. Apresentamos nossa proposta de preços para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DE TRECHO DA RUA PRUDENTE DE MORAES E CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOSÉ ANTÔNIO CARNEIRO - TR 01 E LUIZ SCHENA**, com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária demais projetos aprovados pelo BADESC, e de acordo com descrição detalhada no presente Edital e seus anexos, o qual detalhamos, na seguinte planilha:



Item	Descrição	Un	Quant.	R\$ Mat.	R\$ M.O	R\$ BDI	R\$ Valor Total
<b>1</b>	<b>Pavimentação Rua Luiz Schena</b>						
<b>1.1</b>	<b>Drenagem</b>						
1.1.1	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10 cm e grelha de concreto	H	13,00	580,92	312,81	893,73	11.618,47
						Sub total	11.618,47
<b>1.2</b>	<b>Pavimentação</b>						
1.2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019	M²	1.296,86	-	1,95	1,95	2.528,88
1.2.2	Execução e compactação de base e ou sub base com brita zero e ou pó de pedra	M³	129,86	60,15	35,33	95,48	12.399,16
1.2.2	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. Af_12/2015	M²	1.296,86	37,32	19,23	56,55	73.332,38
						Sub total	88.260,42
<b>1.3</b>	<b>Passeios</b>						
1.3.1	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	M²	495,05	-	2,91	2,91	1.439,11
1.3.2	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural c/ podotátil de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	M²	495,05	40,37	20,80	61,17	30.282,21
1.3.3	Rampa de acessibilidade, figura 96 da norma, para passeio com meio-fio h=15 cm e largura = 1,20 m, de piso de concreto e=5 cm, inclusive faixas de 40 cm de piso podotátil de concreto alerta/direcional e colchão de pó de pedra e=5 cm, area total = 7,08 m² (nbr 9050/2015)	UNI	6,00	273,30	117,13	390,43	2.342,60
						Sub total	34.063,92
<b>1.4</b>	<b>Sinalização</b>						
1.4.1	Placa de sinalizacao viaria octogonal l = 25 cm, com suporte de aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto nao estrutural	UNI	1,00	281,73	120,74	402,47	402,47
1.4.2	Placa de sinalizacao viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto nao estrutural	UNI	2,00	304,19	118,30	422,49	844,97
1.4.3	Placa de identificacao de rua (2 placas 45 cm x 20 cm), com suporte de aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto nao estrutural	UNI	1,00	341,87	132,95	474,82	474,82



2015

1.4.4	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	M²	36,00	16,11	6,26	22,37	805,46
						Sub total	2.527,73
<b>1.5</b>	<b>ADM. Local de Obra</b>						
1.5.1	Administração Local	%	75,16	-	15,04	15,04	1.130,41
						Sub total	1.130,41
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 137.600,95</b>



Item	Descrição	Un	Quant.	R\$ Mat.	R\$ M.O	R\$ BDI	R\$ Valor Total
<b>2</b>	<b>Pavimentação Rua José Antônio Carneiro</b>						
<b>2.1</b>	<b>Drenagem</b>						
2.1.1	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10 cm e grelha de concreto	UNI	4,00	580,92	312,81	893,73	3.574,92
						Sub total	3.574,92
<b>2.2</b>	<b>Pavimentação</b>						
2.2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019	M²	490,64	-	1,95	1,95	956,75
2.2.2	Execução e compactação de base e ou sub base com brita zero e ou pó de pedra	M³	49,06	60,15	35,33	95,48	4.684,30
2.2.2	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. Af_12/2015	M²	490,64	36,75	19,79	56,55	27.743,78
						Sub total	33.384,83
<b>2.3</b>	<b>Sinalização</b>						
2.3.1	Pintura Acrílica Para Sinalização Horizontal em Piso Cimentado	M²	24,00	13,42	8,95	22,37	536,98
						Sub total	536,98
<b>2.4</b>	<b>Administração de Obra</b>						
2.4.1	Administração de Obra	%	50,00	-	17,04	17,04	852,00
						Sub total	852,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 38.348,73</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Item	Descrição	Un	Quant.	R\$ Mat.	R\$ M.O	R\$ BDI	R\$ Valor Total
<b>3</b>	<b>Pavimentação Rua Prudente de Moraes</b>						
<b>3.1</b>	<b>Administração de Obra</b>						
3.1.1	Engenheiro Civil de Obra Pleno com Encargos	H	17,00	-	121,58	121,58	2.066,86
3.1.2	Encarregado Geral com Encargos Complementares	H	65,00	-	37,67	37,67	2.448,55
						Sub total	4.515,41
<b>3.2</b>	<b>Serviços Preliminares</b>						
3.2.1	Placa de Obra (Para Const. Civil) Em Chapa Galvanizada n22 Adesivada de 2,0x 1,125 m	M²	3,00	283,93	-	283,93	851,79
3.2.2	Locação de Pavimentação	M²	1.508,00	-	0,42	0,42	633,36
						Sub total	1.485,15
<b>3.3</b>	<b>Drenagem</b>						
3.3.1	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10 cm e grelha de concreto	UNI	9,00	580,92	312,81	893,73	8.043,56
3.3.2	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	M	57,00	81,23	30,05	111,28	6.342,96
3.3.3	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	M	36,00	66,33	28,43	94,76	3.411,36
3.3.4	Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 5 caminhões basculantes de 14 m³, dmt de 2 km e velocidade média 19km/h. Af_05/2020	M³	111,60	-	10,66	10,66	1.189,77
3.3.5	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. Af_04/2016	M³	89,28	-	14,40	14,40	1.285,54
						Sub total	20.273,19



350

<b>3.4</b>	<b>Pavimentação</b>						
3.4.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019	M²	1.080,00	-	1,95	1,95	2.106,00
3.4.2	Execução e compactação de base e ou sub base com brita zero e ou pó de pedra	M³	112,00	60,15	35,33	95,48	10.693,87
3.4.3	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. Af_12/2015	M²	1.080,00	36,75	19,79	56,55	61.069,79
						Sub total	73.869,66
<b>3.5</b>	<b>Passeios</b>						
3.5.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016	M	222,00	22,59	12,16	34,75	7.714,59
3.5.2	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	M³	416,00	-	2,91	2,91	1.209,31
3.5.3	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural c/ podotátil de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	M²	382,38	40,37	20,80	61,17	23.390,18
3.5.4	Rampa de acessibilidade, figura 96 da norma, para passeio com meio-fio h=15 cm e largura = 1,20 m, de piso de concreto e=5 cm, inclusive faixas de 40 cm de piso podotátil de concreto alerta/direcional e colchão de pó de pedra e=5 cm, area total = 7,08 m² (nbr 9050/2015)	UNI	4,00	273,30	117,13	390,43	1.561,73
						Sub total	33.875,82
<b>3.6</b>	<b>Sinalização</b>						
3.6.1	Placa de sinalizacao viaria octogonal l = 25 cm, com suporte de aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto nao estrutural	UNI	2,00	281,73	120,74	402,47	804,94
3.6.2	Placa de sinalizacao viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto nao estrutural	UNI	2,00	304,19	118,30	422,49	844,97
3.6.3	Placa de identificacao de rua (2 placas 45 cm x 20 cm), com suporte de aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto nao estrutural	UNI	2,00	356,45	118,82	475,27	950,54
3.6.4	Placa de sinalização viaria quadrada l = 60 cm, com suporte de aco galvanizado d = 50 mm e	UNI	2,00	389,34	129,78	519,12	1.038,24



2005

3

3



	altura = 3 m, inclusive base de concreto nao estrutural							
3.6.5	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	m <sup>2</sup>	71,40	15,66	6,71	22,37	1.597,50	
						Sub total	5.236,20	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>139.255,43</b>

1. Composição do B.D.I - Planilha, conforme modelo da CEF.
2. Prazo de validade da presente proposta 60 (sessenta) dias
3. Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei n. 8.666/93 com suas alterações.

Valor total da proposta R\$ 315.205,11 (trezentos e quinze mil duzentos e cinco reais e onze centavos).

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, frete, fiscais e comerciais etc. e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

PRAZO DE ENTREGA: 90 dias (conforme edital)

Data: 04 \ 08 \ 2021



Nome: Eduardo Augusto Benato

Cargo: Proprietário

RG: 9.090.649-6

Licitante: JAB Engenharia Eireli

Rua Evaristo Berleze, nº 108, Bacacheri, Curitiba-PR, CEP 82.600-630  
 JAB ENGENHARIA EIRELI CNPJ 33.860.380/0001-93  
 (41) 99937-4785 [contato@jabengenharia.eng.br](mailto:contato@jabengenharia.eng.br)

*Handwritten notes in blue ink:*  
 2005  
 2005  
 [Signature]

2. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RUA LUIZ SCHENA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LUIZ SCHENA											
Obra: CONCLUSÃO DA RUA LUIZ SCHENA										BDI	20,19%
Local: MATOS COSTA											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAIS		1º MÊS		2º MÊS		TOTAL			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	DRENAGEM	R\$ 11.618,47	45%	R\$ 5.228,31	45%	R\$ 6.390,16	55%	R\$ 11.618,47	100,00%		
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 88.260,42	50%	R\$ 44.130,21	50%	R\$ 44.130,21	50%	R\$ 88.260,42	100,00%		
3	PASSEIOS	R\$ 34.063,92	50%	R\$ 17.031,96	50%	R\$ 17.031,96	50%	R\$ 34.063,92	100,00%		
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.527,73	0%	R\$ -	0%	R\$ 2.527,73	100%	R\$ 2.527,73	100,00%		
5	ADM LOCAL DA OBRA	R\$ 1.130,41	50%	R\$ 565,20	50%	R\$ 565,20	50%	R\$ 1.130,41	100,00%		
		R\$ 137.600,95									
<b>TOTAL DO MÊS (R\$)</b>				R\$ 66.955,69		R\$ 70.645,27		R\$ 137.600,95			
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 66.955,69		R\$ 137.600,95		R\$ 137.600,95			
<b>TOTAL DO MÊS (%)</b>				48,66%		51,34%		100,00%			
TOTAL ACUMULADO (%)				48,66%		100,00%		100,00%			



Handwritten signatures and initials in blue ink.



3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RUA JOSÉ ANTÔNIO CARNEIRO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LUIZ SCHENA											
Obra: CONCLUSÃO DA RUA JOSE CARNEIRO										BDI	20,19%
Local: MATOS COSTA											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAIS		1º MÊS		2º MÊS		TOTAL			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	DRENAGEM	R\$ 3.574,92	45%	R\$ 1.608,71	45%	R\$ 1.966,20	55%	R\$ 3.574,92	100,00%		
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 33.384,83	50%	R\$ 16.692,42	50%	R\$ 16.692,42	50%	R\$ 33.384,83	100,00%		
3	PASSEIOS	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%		
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 536,98	0%	R\$ -	0%	R\$ 536,98	100%	R\$ 536,98	100,00%		
5	ADM LOCAL DA OBRA	R\$ 852,00	50%	R\$ 426,00	50%	R\$ 426,00	50%	R\$ 852,00	100,00%		
		R\$ 38.348,73									
<b>TOTAL DO MÊS (R\$)</b>		R\$ 18.727,13		R\$ 18.727,13		R\$ 19.621,60		R\$ 38.348,73			
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		R\$ 18.727,13		R\$ 18.727,13		R\$ 38.348,73		R\$ 38.348,73			
<b>TOTAL DO MÊS (%)</b>		48,83%		48,83%		51,17%		100,00%			
<b>TOTAL ACUMULADO (%)</b>		48,83%		48,83%		100,00%		100,00%			



Handwritten signatures and initials in blue ink.

4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RUA PRUDENTE DE MORAES



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PRUDENTE MORAES												
Obra: CONCLUSÃO DA RUA PRUDENTE MORAES										BDI		20,19%
Local: MATOS COSTA												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAIS	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL			
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 4.515,41	R\$ 1.505,14	33%	R\$ 1.505,14	33%	R\$ 1.505,14	33%	R\$ 4.515,41	100,00%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.485,15	R\$ 1.485,15	100%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.485,15	100,00%		
3	DRENAGEM	R\$ 20.273,19	R\$ 12.163,91	60%	R\$ 4.054,64	20%	R\$ 4.054,64	20%	R\$ 20.273,19	100,00%		
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 73.869,66	R\$ -	0%	R\$ 40.628,31	55%	R\$ 33.241,35	45%	R\$ 73.869,66	100,00%		
5	PASSEIOS	R\$ 33.875,82	R\$ 6.775,16	20%	R\$ 13.550,33	40%	R\$ 13.550,33	40%	R\$ 33.875,82	100,00%		
6	SINALIZAÇÃO	R\$ 5.236,20	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 5.236,20	100%	R\$ 5.236,20	100,00%		
		R\$ 139.255,43										
<b>TOTAL DO MÊS (R\$)</b>			<b>R\$ 21.929,36</b>		<b>R\$ 59.738,41</b>		<b>R\$ 59.738,41</b>		<b>R\$ 57.587,65</b>			
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>			<b>R\$ 21.929,36</b>		<b>R\$ 59.738,41</b>		<b>R\$ 79.517,02</b>		<b>R\$ 139.255,43</b>			
<b>TOTAL DO MÊS (%)</b>			<b>15,75%</b>		<b>42,90%</b>		<b>41,35%</b>		<b>100,00%</b>			
<b>TOTAL ACUMULADO (%)</b>			<b>15,75%</b>		<b>58,65%</b>		<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>			



Handwritten signatures and initials in blue ink.





CÁLCULO DO BDI		
1- A planilha abaixo apresenta o Cálculo do BDI sem desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013.		
2- A fórmula abaixo foi utilizada para o cálculo do BDI das faixas estabelecidas no referido Acórdão, devendo ser adotada como padrão. A utilização de outras fórmulas deverá ser justificada pelo Tomador.		
$BDI = \frac{(1 + 2C + 3 + 4 + 6C) + (DF)(1 + 5)}{1 - 2} - 1$		
3- Nas planilhas abaixo, para obter o valor dos impostos (I) é necessário preencher os campos dos tributos PIS, COFINS e ISS.		
CÁLCULO DO BDI		
Acórdão 2622/2013/TCU/Plenário		
Item	Parcela do BDI	%
1	Administração Central (AC)	4,01
2	Seguro (S) e Garantia (G)	0,40
3	Risco (R)	0,56
4	Despesas Financeiras (DF)	1,11
5	Lucro (L)	7,30
6	Impostos (I)	5,25
6.1	PIS (usualmente 0,65%)	0,65
6.2	COFINS (usualmente 3%)	3,00
6.3	ISS (usualmente entre 2% e 5%)	1,60
<b>BDI</b>		<b>20,19</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

6. QUADRO DESEMBOLSO



CRONOGRAMA DESEMBOLSO-FINANCEIRO												
Obra: CONCLUSÃO DA RUA PRUDENTE MORAES, LUIZ SCHENA E JOSE CARNEIRO												
Local: MATOS COSTA												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL		BDI	20,19%	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%			
1	RUA PRUDENTE MORAES	R\$ 21.929,36	16%	R\$ 59.738,41	43%	R\$ 57.587,65	41%	R\$ 139.255,43	100,00%			
2	RUA LUIZ SCHENA	R\$ 66.955,69	49%	R\$ 70.645,27	51%	-	-	R\$ 137.600,95	100,00%			
3	RUA JOSE A CARNEIRO	R\$ 18.727,13	49%	R\$ 19.621,60	51%	-	-	R\$ 38.348,73	100,00%			
		R\$ 315.205,11										
<b>TOTAL DO MÊS (R\$)</b>		R\$	107.612,18	R\$	150.005,28	R\$	57.587,65	R\$	315.205,11			
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		R\$	107.612,18	R\$	257.617,46	R\$	315.205,11	R\$	315.205,11			
<b>TOTAL DO MÊS (%)</b>			34,14%		47,59%		18,27%		100,00%			
<b>TOTAL ACUMULADO (%)</b>			34,14%		81,73%		100,00%		100,00%			



*(Handwritten signatures and initials)*





Envelope nº 2 - DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE  
PREÇOS  
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA-SC  
TOMADA DE PREÇO 01/2021  
IPSUM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME  
CNPJ Nº 24.377.026/0001-11



IPSUM EMPRESA ESPECIALIZADA EIRELI – ME  
CNPJ: 24.377.026/0001-11 – I.M. 168713

PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO 01/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Endereço: Rua Lauro Fronza, n°222, Taboão – Rio do Sul/SC

Telefone: +554733001525

E-mail: [engenharia2@pacificobras.com](mailto:engenharia2@pacificobras.com)

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Banco: 341 - Itaú

Agencia: 8483

C/C: 24.377-3

Representante da empresa para a assinatura da ata de registro de preços:

Nome: Sergio dos Santos

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Divorciado

Carteira de Identidade: 758.347-2

CPF: 027.743.439-41

Endereço: Rua Lauro Fronza, n°222, Taboão – Rio do Sul/SC

Cargo: Engenheiro Civil

Órgão Expedidor: SSP/PR





## PAVIMENTAÇÕES INTERTRAVADAS

1. Propomos fornecer a Prefeitura Municipal de Matos Costa, pelos preços a seguir indicados, os produtos abaixo, conforme especificações constantes do Edital da tomada de preço supracitado:

RUA JOSÉ ANTÔNIO CARNEIRO							BDI:	26,00%
Itens	Unidade	Quantidade	BDI	R\$ Unt. Material	R\$ Unt. M.O.	Valor Total		
<b>DRENAGEM</b>						R\$ 4.220,40		
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10 CM E GRELHA DE CONCRETO	UNIDADE E	4,00	24,70 %	R\$ 1.055,10	R\$ -	R\$ 4.220,40		
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						R\$ 34.358,18		
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	490,64	24,70 %	R\$ 1,67	R\$ -	R\$ 819,37		
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA ZERO E OU PÓ DE PEDRA	M3	49,06	24,70 %	R\$ 90,18	R\$ -	R\$ 4.424,23		
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADOC, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	490,64	24,70 %	R\$ 59,34	R\$ -	R\$ 29.114,58		
<b>SINALIZAÇÃO</b>						R\$ 507,12		



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	24,00	24,70 % 21,13	R\$ 507,12	R\$ -	R\$ 724,00
<b>ADM LOCAL DA OBRA</b>						
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE E	50,00	24,70 % 14,48	R\$ 724,00	R\$ -	R\$ 724,00
<b>Total Parcial</b>						<b>R\$ 39.809,70</b>

- Os preços unitários e totais foram expressos com duas casas decimais, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e com o total por extenso; prevalecendo este último, em caso de discordância.
- Nos preços estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis a perfeita execução do objeto da licitação.
- Estão computados nos preços todos os tributos incidentes sobre os produtos a serem fornecidos, bem como os custos referentes a utilização de materiais, remuneração dos empregados e todos os tributos empregatícios, correndo tais operações única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da licitante vencedora.
- Prazo de validade da proposta e de 60 (sessenta) dias, contados da abertura da sessão pública.
- Declaramos que o prazo de entrega do material ofertado acima é de 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento da respectiva Nota de Empenho/Fornecimento.
- Declaramos que concordamos com as cláusulas dispostas no Edital, Termo de Referência e demais anexos, referentes à presente aquisição.

Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento,

24.377.026/0001-11

Rio do Sul, 28 de julho de 2021

**IPSUM SERVIÇOS  
ESPECIALIZADOS EIRELI**

RUA LAURO FRONZA, N° 222  
TABOÃO - CEP 89160-648  
RIO DO SUL-SC

Sergio dos Santos  
Representante Legal



lucas

CP



IPSUM EMPRESA ESPECIALIZADA EIRELI – ME  
CNPJ: 24.377.026/0001-11 – I.M. 168713

PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO 01/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Endereço: Rua Lauro Fronza, nº 222, Taboão – Rio do Sul/SC

Telefone: +554733001525

E-mail: [engenharia2@pacificobras.com](mailto:engenharia2@pacificobras.com)

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Banco: 341 - Itaú

Agência: 8483

C/C: 24.377-3

Representante da empresa para a assinatura da ata de registro de preços:

Nome: Sérgio dos Santos

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Divorciado

Carteira de Identidade: 758.347-2

Órgão Expedidor: SSP/PR

CPF: 027.743.439-41

Endereço: Rua Lauro Fronza, nº 222, Taboão – Rio do Sul/SC

Cargo: Engenheiro Civil



## PAVIMENTAÇÕES INTERTRAVADAS

1. Propomos fornecer a Prefeitura Municipal de Matos Costa, pelos preços a seguir indicados, os produtos abaixo, conforme especificações constantes do Edital da tomada de preço supracitado:

RUA LUIZ SCHENA						
BDI:						26,00%
Itens	Unidade	Quantidade	BDI	R\$ Unt. Material	R\$ Unt. M.O.	Valor Total
<b>DRENAGEM</b>						
BOCA DE LOBO EMALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10 CM E GRELHA DE CONCRETO	UNIDADE	13,00	24,70%	R\$ 1.055,10	R\$ -	R\$ 13.716,30
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
BOCA DE LOBO EMALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10 CM E GRELHA DE CONCRETO	M2	1296,86	24,70%	R\$ 1,67	R\$ -	R\$ 2.165,76
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA ZERO E OU PÓ DE PEDRA	M3	129,86	24,70%	R\$ 90,18	R\$ -	R\$ 11.710,77
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1296,86	24,70%	R\$ 59,34	R\$ -	R\$ 76.955,67
<b>PASSEIO</b>						
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	495,05	24,70%	R\$ 2,75	R\$ -	R\$ 1.361,39
						<b>R\$ 38.410,87</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL C/ PODOTÁTIL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM.	495,05	24,70%	R\$ 69,33	R\$ -	R\$ 34.321,82
RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H=15 CM E LARGURA = 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E=5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E=5 CM, AREA TOTAL = 7,08 M <sup>2</sup> (NBR 9050/2015)	6,00	24,70%	R\$ 454,61	R\$ -	R\$ 2.727,66
<b>SINALIZAÇÃO</b>					
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	1,00	24,70%	R\$ 380,11	R\$ -	R\$ 380,11
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	2,00	24,70%	R\$ 399,02	R\$ -	R\$ 798,04
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	1,00	24,70%	R\$ 448,44	R\$ -	R\$ 448,44
PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	36,00	24,70%	R\$ 21,13	R\$ -	R\$ 760,68
					<b>R\$ 2.387,27</b>



## PAVIMENTAÇÕES INTERTRAVADAS

(47) 3521-4716 / (47) 3500-1525

www.pacificobras.com

obras@pacificobras.com

	%	R\$	24,70%	R\$	14,48	R\$	1.088,32
ADM LOCAL DA OBRA							R\$ 1.088,32
ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ - 1.088,32
<b>Total Parcial</b>							<b>R\$ 145.434,96</b>

- Os preços unitários e totais foram expressos com duas casas decimais, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e com o total por extenso, prevalecendo este último, em caso de discordância.
- Nos preços estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis a perfeita execução do objeto da licitação.
- Estão computados nos preços todos os tributos incidentes sobre os produtos a serem fornecidos, bem como os custos referentes a utilização de materiais, remuneração dos empregados e todos os tributos empregatícios, correndo tais operações únicas e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da licitante vencedora.
- Prazo de validade da proposta e de 60 (sessenta) dias, contados da abertura da sessão pública.
- Declaramos que o prazo de entrega do material ofertado acima é de 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento da respectiva Nota de Empenho/Fornecimento.
- Declaramos que concordamos com as cláusulas dispostas no Edital, Termo de Referência e demais anexos, referentes à presente aquisição.

Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento,

24.377.026/0001-11

IPSUM SERVICIOS  
ESPECIALIZADOS EIRELI

RUA LABRÓFRONZA, N° 222  
TARAPACÁ - CEP 89160-648  
RIO DO SUL-SC

Sergio dos Santos  
Representante Legal

Rio do Sul, 28 de julho de 2021



*[Handwritten signature]*



IPSUM EMPRESA ESPECIALIZADA EIRELI – ME  
CNPJ: 24.377.026/0001-11 – I.M. 168713

PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO 01/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Endereço: Rua Lauro Fronza, n° 222, Taboão – Rio do Sul/SC

Telefone: +554733001525

E-mail: [engenharia2@pacificobras.com](mailto:engenharia2@pacificobras.com)

OPANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Banco: 341 - Itaú

Agencia: 8483

C/C: 24.377-3

Representante da empresa para a assinatura da ata de registro de preços:

Nome: Sergio dos Santos

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Divorciado

Carteira de Identidade: 758.347-2

CPF: 027.743.439-41

Endereço: Rua Lauro Fronza, n° 222, Taboão – Rio do Sul/SC

Cargo: Engenheiro Civil

Órgão Expedidor: SSP/PR



1. Propomos fornecer a Prefeitura Municipal de Matos Costa, pelos preços a seguir indicados, os produtos abaixo, conforme especificações constantes do Edital da tomada de preço supracitado:

**RUA PRUDENTE DE MORAES**

Itens	Unidade	Quantidade	BDI	R\$ Unt. Material	R\$ Unt. M.O.	Valor Total
<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						
R\$ 3.838,08						
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,00	24,70 %	R\$ 103,34	R\$ -	R\$ 1.756,78
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	65,00	24,70 %	R\$ 32,02	R\$ -	R\$ 2.081,30
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
R\$ 1.266,90						
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,00	24,70 %	R\$ 241,34	R\$ -	R\$ 724,02
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M2	1508,00	24,70 %	R\$ 0,36	R\$ -	R\$ 542,88
<b>DRENAGEM</b>						
R\$ 22.865,89						
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA 1-3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10 CM E GRELHA DE CONCRETO	UNIDADE E	9,00	24,70 %	R\$ 1.055,10	R\$ -	R\$ 9.495,90



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



## PAVIMENTAÇÕES INTERTRAVADAS

M	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	57,00	24,70 %	R\$	118,24	R\$	R\$ 6.739,68
M	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	36,00	24,70 %	R\$	100,68	R\$	R\$ 3.624,48
M3	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020	111,60	24,70 %	R\$	12,95	R\$	R\$ 1.445,22
M3	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020	89,28	24,70 %	R\$	17,48	R\$	R\$ 1.560,61



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*





## PAVIMENTAÇÕES INTERTRAVADAS

RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H=15 CM E LARGURA = 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E=5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO	UNIDAD E	4,00	24,70 %	R\$ 454,61	R\$ -	R\$ 1.818,44
PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E=5 CM, AREA TOTAL = 7,08 M <sup>2</sup> (NBR 9050/2015)						
<b>SINALIZAÇÃO</b>						
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UNIDAD E	2,00	24,70 %	R\$ 380,11	R\$ -	R\$ 760,22
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UNIDAD E	2,00	24,70 %	R\$ 399,02	R\$ -	R\$ 798,04
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UNIDAD E	2,00	24,70 %	R\$ 448,87	R\$ -	R\$ 897,74
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UNIDAD E	2,00	24,70 %	R\$ 490,28	R\$ -	R\$ 980,56



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	71,40	24,70 %	R\$	21,13	R\$	R\$ 1.508,68
	<b>Total Parcial</b>						<b>R\$ 147.242,16</b>

- Os preços unitários e totais foram expressos com duas casas decimais, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e com o total por extenso, prevalecendo este último, em caso de discordância.
- Nos preços estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis a perfeita execução do objeto da licitação.
- Estão computados nos preços todos os tributos incidentes sobre os produtos a serem fornecidos, bem como os custos referentes a utilização de materiais, remuneração dos empregados e todos os tributos empregatícios, correndo tais operações únicas e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da licitante vencedora.
- Prazo de validade da proposta e de 60 (sessenta) dias, contados da abertura da sessão pública.
- Declaramos que o prazo de entrega do material ofertado acima é 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento da respectiva Nota de Empenho/Fornecimento.
- Declaramos que concordamos com as cláusulas dispostas no Edital, Termo de Referência e demais anexos, referentes à presente aquisição.

Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento,

Rio do Sul, 28 de julho de 2021

24.377.026/0001-11

**IPSUM SERVIÇOS  
ESPECIALIZADOS EIRELI**

RUA LAURO FREITAS, N° 222  
TABOÃO CEP 89166-648  
RIO DO SUL - SC

Sergio dos Santos  
Representante Legal



CS

6605





**Cronograma Físico-Financeiro**

Obra: RUA LUIZ SCHEINA

Duração em dias: 60

TOMADA DE PREÇOS 01/2021

Execução Obra

Descrição	RUA LUIZ SCHEINA		
	Total(R\$)	30 Dias	60 Dias
DRENAGEM	R\$ 13.716,30 100%	R\$ 6.330,07 46,15%	R\$ 7.386,23 53,85%
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 90.832,20 100%	R\$ 45.416,10 50,00%	R\$ 45.416,10 50,00%
PASSEIO	R\$ 38.410,87 100%	R\$ 19.658,68 51,18%	R\$ 18.752,19 48,82%
SINALIZAÇÃO	R\$ 2.387,27 100%	R\$ - 0,00%	R\$ 2.387,27 100,00%
ADM LOCAL DA OBRA	R\$ 1.088,32 100%	R\$ 544,15 50,00%	R\$ 544,16 50,00%
<b>Totais</b>	<b>R\$ 146.434,96</b>	<b>R\$ 71.949,02</b>	<b>R\$ 74.485,94</b>

24.377.026/0001-11

IPSUM SERVIÇOS  
ESPECIALIZADOS EIRELI

RUA LUIZ FIONZA, N° 222  
ZABOÃO - CEP 89.160-648  
RIO DO SUL - SC

3009



Obra		Cronograma Físico-Financeiro					
Duração em dias		RUA PRUDENTE DE MORAES		TOMADA DE PREÇOS		Execução Obra	
90		01/2021		01/2021			
Descrição		Total(R\$)	30 Dias	60 Dias	90 Dias		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		R\$ 3.838,08	R\$ 1.279,23	R\$ 1.279,23	R\$ 1.279,23		
SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 1.266,90	R\$ 1.266,90	R\$ -	R\$ -		
DRENAGEM		R\$ 22.865,89	R\$ 13.369,69	R\$ 5.215,16	R\$ 4.221,04		
PAVIMENTAÇÃO		R\$ 75.990,96	R\$ 58,47%	R\$ 39.810,06	R\$ 36.186,90		
PASSEIOS		R\$ 38.335,09	R\$ 0,00%	R\$ 5,48%	R\$ 47,62%		
SINALIZAÇÃO		R\$ 4.945,24	R\$ 100%	R\$ -	R\$ 38,44%		
Totais		R\$ 147.242,16	R\$ 24.778,89	R\$ 61.170,46	R\$ 61.368,42		

24.377.026/0001-11

IPSUM SERVICOS  
ESPECIALIZADOS EIRELI

RUA LINDOFRONZI, Nº 222  
TABOÃO - CEP 89140-648  
RIO DO SUL - SC

379





**Cronograma Físico-Financeiro**

Obra: RUA JOSÉ ANTÔNIO CARNEIRO  
 Duração em dias: 60  
 TOMADA DE PREÇOS 01/2021  
 Execução Obra

Descrição	RUA JOSÉ ANTÔNIO CARNEIRO		
	Total(R\$)	30 Dias	60 Dias
DRENAGEM	R\$ 4.220,40 100%	R\$ 2.110,20 50,00%	R\$ 2.110,20 50,00%
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 34.358,18 100%	R\$ 17.179,09 50,00%	R\$ 17.179,09 50,00%
SINALIZAÇÃO	R\$ 507,12 100%	R\$ - 0,00%	R\$ 507,12 100,00%
ADM LOCAL DA OBRA	R\$ 724,00 100%	R\$ 362,00 50,00%	R\$ 362,00 50,00%
<b>Totais</b>	<b>R\$ 39.809,70</b>	<b>R\$ 19.651,29</b>	<b>R\$ 20.158,41</b>

[ 24.377.026/0001-11 ]

IPSUMSERVICOS  
 ESPECIALIZADOS EIRELI

RUA LUIZ ROCHA FERREIRA, Nº 222  
 TABOÃO - CEP 89160-648  
 RIO DOSSUL - SC

*Handwritten signatures and initials.*



Cronograma Físico-Financeiro					
Obra	TOMADA DE PREÇOS		Execução Geral		
Duração em dias	90	01/2021			
Geral					
Descrição	Total(R\$)	30 Dias	60 Dias	90 Dias	
RUA PRUDENTE DE MORAES	R\$ 147.242,16 100%	R\$ 24.778,89 16,83%	R\$ 61.170,46 41,54%	R\$ 61.368,42 41,68%	
RUA LUIZ SCHEENA	R\$ 146.434,96 100%	R\$ 71.949,02 49,13%	R\$ 74.485,94 50,87%		
RUA JOSÉ ANTÔNIO CARNEIRO	R\$ 39.809,70 100%	R\$ 19.651,29 49,36%	R\$ 20.158,41 50,64%		
<b>Totais</b>	<b>R\$ 333.486,82 100%</b>	<b>R\$ 116.379,20 34,90%</b>	<b>R\$ 155.114,81 46,72%</b>	<b>R\$ 61.368,42 18,40%</b>	

[ 24.377.026/0001-11 ]

IPSUM SENTIOS  
ESPECIALIZADOS  
ERRELI  
RUA LAURO BRONZA, N° 222  
TABOÃO - CEP 89160-448  
RIO DO SUL-SC

381



**De:** licita@matoscosta.sc.gov.br  
**Enviado em:** sexta-feira, 30 de julho de 2021 09:34  
**Para:** engenharia@pacificobras.com  
**Assunto:** Re: PACIFIC ENGENHARIA



BOM DIA FERNANDA,

VERIFIQUEI NO EDITAL, JUNTAMENTE COM A ENGENHEIRA DO MUNICÍPIO, E VERIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO NÃO SERÁ NECESSÁRIO PARA ESTA LICITAÇÃO, FAVOR DESCONSIDERAR O ITEM 11.6.

SEM MAIS PARA O MOMENTO,

At!

CAMILA CARNEIRO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - MATOS COSTA/SC

Em 30-07-2021 09:29, engenharia@pacificobras.com escreveu:

Bom dia Camila,

Conforme meu contato por telefone, solicito esclarecimento referente a Tomada de Preço 01/2021 que ocorrera no dia 09 de agosto de 2021.

Item:

11.6 - Juntamente com o Cronograma físico financeiro a proponente participante deverá anexar o QUADRO DE DESFEMBOISO, o qual deverá ser assinado obrigatoriamente pelo proprietário da empresa e/ou seu representante legal.

Após análise e procura não encontramos este modelo de documento no edital e nos anexos da licitação, caso seja necessário gostaríamos de receber um modelo para preenchimento do mesmo.

Grata desde já.

**Fernanda Farias Ribeiro**  
Engenheira Civil

Celular: (47) 99647-4370

Telefone (47) 3300-1525

Telefone (47) 3521-4216

E-mail: engenharia@pacificobras.com

24.377.026/0001-11

IPSUM SERVIÇOS  
ESPECIALIZADOS EIRELI

RUA LAURO FRONZA, N° 222  
TABOÃO - CEP 89160-648  
RIO DO SUL-SC

*Handwritten signature and initials.*

## TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 – PMMC

### DADOS BANCÁRIOS



Nome do Banco: Itaú - N° 341

N° da Agência: 8483

N° da Conta Corrente da Licitante: 24.377-3

IPSUM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

CNPJ: 24.377.026/0001-11

### DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome Completo: SERGIO DOS SANTOS

Cargo ou Função: DIRETOR/ ENGENHEIRO

E-mail: [obras@pacificobras.com](mailto:obras@pacificobras.com)

E-mail para envio do Contrato e demais atos: [engenharia@pacificobras.com](mailto:engenharia@pacificobras.com)

Telefone/Celular: (47) 3300-1525

**OBS: A conta corrente deverá obedecer aos Decretos Federais n° 6.170/2007 e n°  
7.507/2011**

24.377.026/0001-11

IPSUM SERVIÇOS  
ESPECIALIZADOS EIRELI

RUA LAURO FRONZA, N° 222  
TABOÃO - CEP 89160-648  
RIO DO SUL-SC

Handwritten signature in blue ink.



## PAVIMENTAÇÕES INTERTRAVADAS



### DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO BDI

A composição do BDI foi elaborada conforme equação recomendada pelo Tribunal de Contas da União

– Acórdão 2622/2013 representada pela fórmula abaixo:

BDI – SEM DESONERAÇÃO=  $[(1+AC+S+G+R) \times (1+DF) \times (1+L) / (1-I1-I2)] - 1$

BDI – COM DESONERAÇÃO=  $[(1+AC+S+G+R) \times (1+DF) \times (1+L) / (1-I1-I2-I3)] - 1$

Item Componente do BDI	Intervalo de Admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central				3,00%
Seguro e Garantia				1,50%
Risco				0,86%
Despesas Financeiras				0,45%
Lucro				11,24%
<b>I1: PIS E COFINS</b>				<b>3,65%</b>
<b>I2: ISSQN</b>				<b>2,00%</b>
<b>I3: Cont. Prev. s/ Rec. Bruta (Lei 12.844/13 – Desoneração)</b>				<b>2,00%</b>

BDI - SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
<b>BDI - COM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>24,70%</b>

**BDI (Resultado): 24,70%**

**Sergio dos Santos**  
Civil CREA/SC Nº 150180-2  
2516556616

SERGIO DOS SANTOS

Responsável Técnico pela Execução

24.377.026/0001-11

**IPSUM SERVIÇOS  
ESPECIALIZADOS EIRELI**

RUA LAURO FRONZA, Nº 222  
TABOÃO - CEP 89160-648  
RIO DO SUL - SC

SERGIO DOS SANTOS

Representante Legal

Q 2007

Envelope nº 2 - DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇOS  
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA-SC  
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021  
RA PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ Nº 33.062.208/0001-94

385





**PROCESSO LICITATORIO Nº 35/2021**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021**

**ANEXO II**

**MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

**PROPOSTA COMERCIAL:**

NOME DA EMPRESA: RA PAVIMENTAÇÕES LTDA

ENDEREÇO: Rua Marino Schioechet nº 17 (casa 2), Bairro SESI

CIDADE: VIDEIRA CEP: 89.560-132 ESTADO: SC

FONE/FAX (EMPRESA): (49) 99166-9242

FONE/FAX (REPRESENTANTE LEGAL): (49) 99166-9242

CNPJ Nº: 33.062.208/0001-94

NOME DO BANCO: SICOOB

Nº DA AGÊNCIA: 3037

Nº DA CONTA CORRENTE DA LICITANTE: 404152

Edital Pregão Tomada de Preços nº 01/2021.

Apresentamos nossa proposta de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DE TRECHO DA RUA PRUDENTE DE MORAES E CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOSÉ ANTÔNIO CARNEIRO - TR 01 E LUIZ SCHENA, com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária demais projetos aprovados pelo BADESC, e de acordo com descrição detalhada no presente Edital e seus anexos, o qual detalhamos, na seguinte planilha:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTDE	VALOR UNITÁRIO MATERIAL (R\$)	VALOR UNITÁRIO MÃO-DE-OBRA (R\$)	VALOR BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DE TRECHO DA RUA PRUDENTE DE MORAES	m <sup>2</sup>	1.080,00	103.611,72	48.758,46		152.370,18
2	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOSÉ ANTÔNIO CARNEIRO	m <sup>2</sup>	490,64	27.997,98	13.175,52		41.173,50
3	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ LUIZ SCHENA	m <sup>2</sup>	1.296,86	103.042,25	48.490,47		151.532,72

1. Composição do B.D.I - Planilha, poderá ser apresentada conforme modelo da CEF.

2. Prazo de validade da presente proposta 60 (sessenta) dias a partir da data de apresentação.

*[Handwritten signatures and initials]*  
01-16



3. Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei n. 8.666/93 com suas alterações.

**Valor total da proposta R\$ 345.076,40 (trezentos e quarenta e cinco mil, setenta e seis reais e quarenta centavos).**

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, frete, fiscais e comerciais etc. e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias consecutivos para a Rua Prudente de Moraes, e 60 (sessenta) dias consecutivos para as Ruas Luiz Schena e José Antônio Carneiro (conforme edital)

Data: 09/08/2021

33.062.208/0001-94

ADRIANA RODRIGUES BITENCORT

RUA MARINO SCHIOCHETI, 17  
SESI, 89564-362  
VIDEIRA - SC

*Raquel Bruschi*  
**Raquel Bruschi**  
Engenheira Civil  
CREA/SC 052.775 - 9

*ca*

*lglol*

*d*

*02-16*





Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -  
**PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)**



**Dados do Projeto:**

Nº do Projeto: 48

Município: MATOS COSTA

Engenheiro: Raquel Bruschi

Data: 09/08/2021

Descrição: CONCLUSÃO DA RUA LUIZ SCHENA

CREA/SC: 052.775-9

BDI: 26,19%

OBS: SINAPI MAI/2021

RENAAGEM	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10 CM E GRELHA DE CONCRETO	UN.	13,00	1.092,33	14.200,29
		<b>SUB-TOTAL (R\$)</b>		<b>14.200,29</b>
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QTDE</b>	<b>VL UNIT. (R\$)</b>	<b>VL TOTAL (R\$)</b>
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M <sup>2</sup>	1.296,86	1,73	2.243,57
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA ZERO E OU PÓ DE PEDRA	M <sup>3</sup>	129,86	93,36	12.123,73
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M <sup>2</sup>	1.296,86	61,43	79.666,11
		<b>SUB-TOTAL (R\$)</b>		<b>94.033,41</b>
<b>PASSEIOS</b>	<b>UN.</b>	<b>QTDE</b>	<b>VL UNIT. (R\$)</b>	<b>VL TOTAL (R\$)</b>
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M <sup>2</sup>	495,05	2,84	1.405,94
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL C/ PODOTÁTIL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	M <sup>2</sup>	495,05	71,77	35.529,74
RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H=15 CM E LARGURA = 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E=5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E=5 CM, AREA TOTAL = 7,08 M <sup>2</sup> (NBR 9050/2015)	UN	6,00	470,66	2.823,96
		<b>SUB-TOTAL (R\$)</b>		<b>39.759,64</b>
<b>SINALIZAÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QTDE</b>	<b>VL UNIT. (R\$)</b>	<b>VL TOTAL (R\$)</b>
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	1,00	393,52	393,52
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	2,00	413,10	826,20
PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	1,00	464,71	464,71

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number 03-16 and a signature.



PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M <sup>2</sup>	36,00	21,88	787,68
			<b>SUB-TOTAL (R\$)</b>	<b>2.472,11</b>
<b>ADM LOCAL DA OBRA</b>	<b>UN.</b>	<b>QTDE</b>	<b>VL UNIT. (R\$)</b>	<b>VL TOTAL (R\$)</b>
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	75,16	14,20	1.067,27
			<b>SUB-TOTAL (R\$)</b>	<b>1.067,27</b>
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>				<b>151.532,72</b>

*Raquel Bruschi*  
**Raquel Bruschi**  
**Engenheira Civil**  
**CREA/SC 052.775-9**

33.062.208/0001-94

ADRIANA RODRIGUES BITENCORT

RUA MARINO SCHIOCHETI, 17  
SESI, 89564-362  
VIDEIRA - SC

*04-16*





Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -  
PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)



Dados do Projeto:

Nº do Projeto: 47

Município: MATOS COSTA

Engenheiro: Raquel Bruschi

Data: 09/08/2021

Descrição: CONCLUSÃO DA RUA JOSÉ ANTÔNIO CARNEIRO

CREA/SC: 052.775-9

BDI: 26,19%

OBS: SINAPI MAI/2021

RENAGEM	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10 CM E GRELHA DE CONCRETO	UN.	4,00	1.092,33	4.369,32
<b>SUB-TOTAL (R\$)</b>				<b>4.369,32</b>
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QTDE</b>	<b>VL UNIT. (R\$)</b>	<b>VL TOTAL (R\$)</b>
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M <sup>2</sup>	490,64	1,73	848,81
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA ZERO E OU PÓ DE PEDRA	M <sup>3</sup>	49,06	93,36	4.580,24
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M <sup>2</sup>	490,64	61,43	30.140,02
<b>SUB-TOTAL (R\$)</b>				<b>35.569,06</b>
<b>SINALIZAÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QTDE</b>	<b>VL UNIT. (R\$)</b>	<b>VL TOTAL (R\$)</b>
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M <sup>2</sup>	24,00	21,88	525,12
<b>SUB-TOTAL (R\$)</b>				<b>525,12</b>
<b>IM LOCAL DA OBRA</b>	<b>UN.</b>	<b>QTDE</b>	<b>VL UNIT. (R\$)</b>	<b>VL TOTAL (R\$)</b>
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	50,00	14,20	710,00
<b>SUB-TOTAL (R\$)</b>				<b>710,00</b>
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>				<b>41.173,50</b>

Raquel Bruschi  
Engenheira Civil  
CREA/SC 052.775-9

33.062.208/0001-94

ADRIANA RODRIGUES BITENCORT

RUA MARINO SCHIOCHETI, 17  
SESI, 89564-362  
VIDEIRA - SC

05-16

**Dados do Projeto:**

Nº do Projeto: 49

Município: MATOS COSTA

Engenheiro: Raquel Bruschi

Data: 09/08/2021

CREA/SC: 052.775-9

BDI: 26,19%

Descrição: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO DO TRECHO DA RUA PRUDENTE DE MORAIS

OBS: SINAPI MAI/2021

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,00	106,40	1.808,80
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	65,00	32,50	2.112,50
		<b>SUB-TOTAL (R\$)</b>		<b>3.921,30</b>
SERVIÇOS PRELIMINARES	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M <sup>2</sup>	3,00	249,80	749,40
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M <sup>2</sup>	1.508,00	0,37	557,96
		<b>SUB-TOTAL (R\$)</b>		<b>1.307,36</b>
DRENAGEM	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10 CM E GRELHA DE CONCRETO	UN.	9,00	1.092,33	9.830,97
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	57,00	122,40	6.976,80
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	36,00	104,24	3.752,64
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M <sup>3</sup> / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M <sup>3</sup> , DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020	M <sup>3</sup>	111,60	13,40	1.495,44
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M <sup>3</sup>	89,28	18,10	1.615,97
		<b>SUB-TOTAL (R\$)</b>		<b>23.671,82</b>
PAVIMENTAÇÃO	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M <sup>2</sup>	1.080,00	1,73	1.868,40

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including the number '06-16' and various scribbles.





Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -  
**PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)**

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA ZERO E OU PÓ DE PEDRA	M <sup>3</sup>	112,00	93,36	10.456,32
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M <sup>2</sup>	1.080,00	61,43	66.344,40
		<b>SUB-TOTAL (R\$)</b>		<b>78.669,12</b>
<b>PASSEIOS</b>	<b>UN.</b>	<b>QTDE</b>	<b>VL UNIT. (R\$)</b>	<b>VL TOTAL (R\$)</b>
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	222,00	41,32	9.173,04
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M <sup>2</sup>	416,00	2,84	1.181,44
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL C/ PODOTÁTIL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	M <sup>2</sup>	382,38	71,77	27.443,41
RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H=15 CM E LARGURA = 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E=5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E=5 CM, AREA TOTAL = 7,08 M <sup>2</sup> (NBR 9050/2015)	UN	4,00	470,66	1.882,64
		<b>SUB-TOTAL (R\$)</b>		<b>39.680,53</b>
<b>SINALIZAÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QTDE</b>	<b>VL UNIT. (R\$)</b>	<b>VL TOTAL (R\$)</b>
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	2,00	393,52	787,04
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	2,00	413,10	826,20
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	2,00	464,71	929,42
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL UNI 2.00 576.80	UN	2,00	507,58	1.015,16
1.153.60 PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M <sup>2</sup>	71,40	21,88	1.562,23
		<b>SUB-TOTAL (R\$)</b>		<b>5.120,05</b>
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>				<b>152.370,18</b>

33.062.208/0001-94

ADRIANA RODRIGUES BITENCORT

RUA MARINO SCHIOCHETI, 17  
SESI, 89564-362  
VIDEIRA - SC

  
Raquel Bruschi  
Engenheira Civil  
CREA/SC 052.775-9





Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - (A3)



Dados do Projeto:

Nº do Projeto: 49  
Município: MATOS COSTA  
Engenheiro: Raquel Bruschi  
Data: 09/08/2021  
Descrição: CONCLUSÃO DA RUA LUIZ SCHENA  
Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES

	1		2		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
DRENAGEM	6.553,43	46,15%	7.646,86	53,85%	14.200,29	100,00%
PAVIMENTAÇÃO	47.016,71	50,00%	47.016,71	50,00%	94.033,41	100,00%
PASSEIOS	20.348,98	51,18%	19.410,66	48,82%	39.759,64	100,00%
SINALIZAÇÃO	-	0,00%	2.472,11	100,00%	2.472,11	100,00%
ADM LOCAL DA OBRA	533,64	50,00%	533,64	50,00%	1.067,27	100,00%
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>74.452,76</b>		<b>77.079,96</b>		<b>151.532,72</b>

33.062.208/0001-94

  
Raquel Bruschi  
Engenheira Civil  
CREA/SC 052.775-9

ADRIANA RODRIGUES BITENCORT

RUA MARINO SCHIOCHETTI, 17  
SESI, 89564-362  
VIDEIRA - SC

3099

91-80





Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -  
**PLANILHA DE DESEMBOLSO MENSAL**



09-16-60

**Dados do Projeto:**

Nº do Projeto: 49  
 Município: MATOS COSTA  
 Engenheiro: Raquel Bruschi  
 Data: 09/08/2021  
 Descrição: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO DO TRECHO DA RUA PRUDENTE DE MORAIS  
 Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES

	MÊS 1		MÊS 2		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
DRENAGEM	6.553,43	100,00%	7.646,86	100,00%	14.200,29	100,00%
PAVIMENTAÇÃO	47.016,71	100,00%	47.016,71	100,00%	94.033,41	100,00%
PASSEIOS	20.348,98	100,00%	19.410,66	100,00%	39.759,64	100,00%
SINALIZAÇÃO	-	100,00%	2.472,11	100,00%	2.472,11	100,00%
ADM LOCAL DA OBRA	533,64	100,00%	533,64	100,00%	1.067,27	100,00%
<b>TOTAL (R\$) DESEMBOLSO MENSAL</b>	<b>74.452,76</b>		<b>77.079,96</b>		<b>151.532,72</b>	

**33.062.208/0001-94**

*Raquel Bruschi*  
 Raquel Bruschi  
 Engenheira Civil  
 CREA/SC 052.775-9

ADRIANA RODRIGUES BITENCORT

RUA MARINO SCHIOCHETTI, 17  
 SESI, 89564-362  
 VIDEIRA - SC



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - (A3)



Dados do Projeto:

Nº do Projeto: 47  
Município: MATOS COSTA  
Engenheiro: Raquel Bruschi  
Data: 09/08/2021  
Descrição: CONCLUSÃO DA RUA JOSÉ ANTÔNIO CARNEIRO

Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES

	1		2		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
DRENAGEM	2.184,66	50,00%	2.184,66	50,00%	4.369,32	100,00%
PAVIMENTAÇÃO	17.784,53	50,00%	17.784,53	50,00%	35.569,06	100,00%
SINALIZAÇÃO	-	0,00%	525,12	100,00%	525,12	100,00%
ADM LOCAL DA OBRA	355,00	50,00%	355,00	50,00%	710,00	100,00%
TOTAL (R\$)		20.324,19		20.849,31		41.173,50

33.062.208/0001-941

*Raquel Bruschi*  
Engenheira Civil  
CREA/SC 052.775-9

ADRIANA RODRIGUES BITENCORT

RUA MARINO SCHIOCHETTI, 17  
SESI, 89564-362  
VIDEIRA - SC

*3*  
*100*

*10-01*





Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -  
**PLANILHA DE DESEMBOLSO MENSAL**



33 509 0

**Dados do Projeto:**

Nº do Projeto: 47  
 Município: MATOS COSTA  
 Engenheiro: Raquel Bruschi  
 Data: 09/08/2021  
 Descrição: CONCLUSÃO DA RUA JOSÉ ANTÔNIO CARNEIRO  
 Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES

	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL	
	R\$	R\$	R\$	%
DRENAGEM	2.184,66	2.184,66	4.369,32	100,00%
PAVIMENTAÇÃO	17.784,53	17.784,53	35.569,06	100,00%
SINALIZAÇÃO	-	525,12	525,12	100,00%
ADM LOCAL DA OBRA	355,00	355,00	710,00	100,00%
<b>TOTAL (R\$) DESEMBOLSO MENSAL</b>	<b>20.324,19</b>	<b>20.849,31</b>		<b>41.173,50</b>

*Raquel Bruschi*  
 Raquel Bruschi  
 Engenheira Civil  
 CREA/SC 052.775-9


**33.062.208/0001-94**

DRIANA RODRIGUES BITTENCORT  
 RUA MARINO SCHIOCHETTI, 17  
 SESI, 89564-362  
 VIDEIRA - SC

91-7



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -  
PLANILHA DE DESEMBOLSO MENSAL



Dados do Projeto:

Nº do Projeto: 49  
Município: MATOS COSTA  
Engenheiro: Raquel Bruschi  
Data: 09/08/2021  
Descrição: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO DO TRECHO DA RUA PRUDENTE DE MORAIS  
Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES

	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL	
	R\$	R\$	R\$	R\$	%
ADM LOCAL DA OBRA	1.306,97	1.306,97	1.307,36	3.921,30	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	1.307,36	-	-	1.307,36	100,00%
DRENAGEM	13.840,91	5.461,09	4.369,82	23.671,82	100,00%
PAVIMENTAÇÃO	-	41.206,89	37.462,23	78.669,12	100,00%
PASSEIOS	9.174,14	15.253,20	15.253,20	39.680,53	100,00%
SINALIZAÇÃO	-	-	5.120,05	5.120,05	100,00%
<b>TOTAL (R\$) DESEMBOLSO MENSAL</b>	<b>25.629,38</b>	<b>63.228,14</b>	<b>63.512,66</b>	<b>152.370,18</b>	

33.062.208/0001-94


ADRIANA RODRIGUES BITTENCORT

*Raquel Bruschi*  
Raquel Bruschi  
Engenheira Civil  
CREA/SC 052.775-9

RUA MARINO SCHIOCHETTI, 17  
SESI, 89564-362  
VIDEIRA - SC

*33.062.208/0001-94*





Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -  
**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - (A3)**



Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

**Dados do Projeto:**

**Nº do Projeto:** 49  
**Município:** MATOS COSTA  
**Engenheiro:** Raquel Bruschi  
**Data:** 09/08/2021  
**Descrição:** PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO DO TRECHO DA RUA PRUDENTE DE MORAIS  
**Principal Fonte de Recursos:** BADESC CIDADES

	1		2		3		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
ADM LOCAL DA OBRA	1.306,97	33,33%	1.306,97	33,33%	1.307,36	33,34%	3.921,30	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	1.307,36	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.307,36	100,00%
DRENAGEM	13.840,91	58,47%	5.461,09	23,07%	4.369,82	18,46%	23.671,82	100,00%
PAVIMENTAÇÃO	-	0,00%	41.206,89	52,38%	37.462,23	47,62%	78.669,12	100,00%
PASSEIOS	9.174,14	23,12%	15.253,20	38,44%	15.253,20	38,44%	39.680,53	100,00%
SINALIZAÇÃO	-	0,00%	-	0,00%	5.120,05	100,00%	5.120,05	100,00%
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>25.629,38</b>		<b>63.228,14</b>		<b>63.512,66</b>		<b>152.370,18</b>	

062.208/0001-941

RIANA RODRIGUES BITENCORT  
 JA MARINO SCHIOCHETTI, 17  
 SESI, 89564-362  
 VIDEIRA - SC

*Raquel Bruschi*  
 Raquel Bruschi  
 Engenheira Civil  
 CREA/SC 052.775-9

**Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA**

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO DA RUA PRUDENTE DE MORAIS, CONCLUSÃO  
RUA LUIZ SCHENA, CONCLUSÃO RUA JOSÉ ANTONIO CARNEIRO

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

ITENS		SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	4,01%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	0,40%
TAXA DE RISCO		R	0,56%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,11%
TAXA DE LUCRO		L	7,30%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (0,65%)	I	0,65%
	COFINS (3,00%)		3,00%
	ISS (1,60%)		1,60%
	CPRB (4,50%)		4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)			<b>20,19%</b>
BDI COM desoneração			<b>26,19%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+G+R) (1+DF) (1+L) - 1}{(1-CP-ISS-CRPB)}$$



Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 4%.


Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

  
**RAQUEL BRUSCHI**  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/SC 052.775-9

**33.062.208/0001-94**

**ADRIANA RODRIGUES BITENCORT**

**RUA MARINO SCHIOCHETI, 17  
SESI, 89564-362  
VIDEIRA - SC**



  
  
14-16





PROCESSO LICITATORIO Nº 35/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

ANEXO III

**DADOS BANCÁRIOS**

NOME DO BANCO: SICOOB

Nº DA AGÊNCIA: 3037

Nº DA CONTA CORRENTE DA LICITANTE: 404152

**DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:**

NOME COMPLETO: ADRIANA RODRIGUES BITENCORT

CARGO E/OU FUNÇÃO: SÓCIA/PROPRIETÁRIA

NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL: CASADA

IDENTIDADE Nº 6.463.101 CPF Nº: 091.505.889-82

E-MAIL: adrianarapavimentacoes@gmail.com

(E-mail para envio do Contrato e demais Atos)

ENDEREÇO: Rua Marino Schiochet nº 17 (casa 2), Bairro SESI

CIDADE: VIDEIRA CEP: 89.560-132 ESTADO: SC

TELEFONE/CELULAR: (49) 99166-9242

OBS: A conta corrente dever obedecer aos Decretos Federais nº 6.170/2007 e nº 7.507/2011.

*Adriana R. Bitencort*

ADRIANA RODRIGUES BITENCORT

SÓCIA/PROPRIETÁRIA

RA PAVIMENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 33.062.208/0001-94

33.062.208/0001-94

ADRIANA RODRIGUES BITENCORT

RUA MARINO SCHIOCHETTI, 17  
SESI, 89564-362  
VIDEIRA - SC

55-16



PROCESSO LICITATORIO Nº 35/2021


TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL**

A empresa RA PAVIMENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 33.062.208/0001-94, sediada na Rua Marino Schiochet nº 17 (casa 2), Bairro SESI, por intermédio de seu responsável técnico Engenheira Civil Raquel Bruschi, portadora do RG nº 3.282.383 e CPF nº 021.413.429-61, e pelo seu representante legal Adriana Rodrigues Bitencort portadora do RG nº 6.463.101 e CPF nº 091.505.889-82, **DECLARAMOS**, para os devidos fins que conhecemos a legislação ambiental, notadamente as relacionadas as atividades objeto do Edital, e que:

- a) Tomamos total conhecimento das obrigações constantes do objeto da presente licitação e sabendo das restrições ambientais relacionadas preservação do meio ambiente e minimização dos impactos ambientais advindos dos serviços previstos no Edital, cujas ações serão criteriosamente implementadas, incluindo o monitoramento ambiental quando necessário;
- b) Responsabilizamos-nos pela **obtenção dos materiais** necessários para execução destes serviços de fontes devidamente **licenciadas** pelos **órgãos ambientais competentes**;
- c) Assumimos a responsabilidade pela execução sem ônus ao Município de Matos Costa da limpeza de entulhos, bem como do "bota fora", focos de proliferação endêmica, higiene e pela qualidade sócio-ambiental da obra ou serviços.

Videira, 09 de agosto de 2021.

  
ADRIANA RODRIGUES BITENCORT  
SÓCIA/PROPRIETÁRIA  
RA PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 33.062.208/0001-94

33.062.208/0001-94

ADRIANA RODRIGUES BITENCORT

  
RAQUEL BRUSCHI  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/SC 052.775-9

RUA MARINO SCHIOCHETTI, 17  
SESI, 89564-362  
VIDEIRA - SC

16-18







ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA



ATA Nº 03/2021 - JULGAMENTO PROPOSTAS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021

DATA: 16/08/2021 - HORA DE INÍCIO: 13h30min horas.

No dia e horário supramencionados, na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se, em sessão pública na sala de reuniões os membros da Comissão Permanente de Licitações, nomeados pelo Decreto nº. 002/2021, incumbida de dirigir e julgar o procedimento licitatório tipo Tomada de Preço nº 01/2021 que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DE TRECHO DA RUA PRUDENTE DE MORAES E CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOSÉ ANTÔNIO CARNEIRO - TR 01 E LUIZ SCHENA, com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária demais projetos aprovados pelo BADESC, e de acordo com descrição detalhada no presente Edital e seus anexos.** Dando prosseguimento a licitação, não se fizeram presentes na licitação os representantes das empresas **RA PAVIMENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.062.208/0001-94. JAB ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 33.860.380/0001-93 e IPSUM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 24.377.026/0001-11.** Todas tomaram ciência por email da data e horário para a abertura das propostas. Esteve presente no momento da abertura dos envelopes a Engenheira do Município Tailane Aparecida Ribeiro. Em seguida passou para a abertura dos envelopes das propostas das empresas habilitadas. Passando para análise da documentação e rubrica. A empresa **RA PAVIMENTAÇÕES LTDA,** apresentou um valor de R\$ 345.076,40 (trezentos e quarenta e cinco mil setenta e seis reais e quarenta centavos). A empresa **JAB ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 33.860.380/0001-93** apresentou um valor de R\$ 315.205,11 (Trezentos e quinze mil duzentos e cinco reais e onze centavos) e a empresa **IPSUM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 24.377.026/0001-11** apresentou um valor de R\$ 333.486,82 (trezentos e trinta e três mil quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos). Comissão decide por classificar a empresa **JAB ENGENHARIA EIRELI** vencedora do certame. Dando continuidade atendendo o disposto do Art. 109 da Lei 8.666/93, abre-se prazo de recurso. Nada mais havendo encerrou-se a presente, segue assinada pelos presentes. Encaminha-se posteriormente para ciência, análise e manifestação. Publique-se.

CAMILA CARNEIRO: *Camila Carneiro* Presidente

DALTON FAGUNDES: *Dalton Fagundes* Membro

TAILANE APARECIDA RIBEIRO: *Tailane Ap. Ribeiro* Engenheira