CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Galpão CTG	Galpão Parque de Eventos

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/25	2 05/25	3 06/25	4 07/25	5 08/25	6 09/25	7 10/25	8 11/25	9 12/25	10 01/26	11 02/26	12 03/26
1.	**GALPÃO PARQUE DE EVENTOS**	**106.957,06**	% Período:	20,28%	38,28%	41,44%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.485,42	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÃO	15.692,08	% Período:	100,00%											
1.3.	PILARES	11.726,34	% Período:	30,00%	70,00%										
1.4.	COBERTURA	65.462,76	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	ÁGUAS PLUVIAIS	11.590,46	% Período:			100,00%									

Total: R$ 106.957,06

Período:	%:	20,28%	38,28%	41,44%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	21.695,40	40.939,82	44.321,84										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**21.695,40**	**40.939,82**	**44.321,84**										
Acumulado:	%:	20,28%	58,56%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	21.695,40	62.635,22	106.957,06										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**21.695,40**	**62.635,22**	**106.957,06**										
	Administração Local:													

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Matos Costa
Local

quarta-feira, 16 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8
ART/RRT: