CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Cobertura da Ampliação da Prefeitura	Cobertura da Ampliação da Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/25	2 08/25	3 09/25	4 10/25	5 11/25	6 12/25	7 01/26	8 02/26	9 03/26	10 04/26	11 05/26	12 06/26
1.	**COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DA PREF**	**99.911,45**	% Período:	54,27%	45,73%										
1.1.	COBERTURA	54.221,55	% Período:	100,00%											
1.2.	COBERTURA EM POLICARBONATO	37.684,24	% Período:		100,00%										
1.3.	CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	8.005,66	% Período:		100,00%										

Total: R$ 99.911,45

		1 07/25	2 08/25	3 09/25	4 10/25	5 11/25	6 12/25	7 01/26	8 02/26	9 03/26	10 04/26	11 05/26	12 06/26
Período:	%:	54,27%	45,73%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	54.221,55	45.689,90										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**54.221,55**	**45.689,90**										
Acumulado:	%:	54,27%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	54.221,55	99.911,45										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**54.221,55**	**99.911,45**										
	Administração Local:												

icrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Matos Costa
Local

terça-feira, 6 de maio de 2025
Data

KELVIN CIOTTA:06944624974

Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2025.05.07 11:07:19 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8
ART/RRT: