CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Cobertura da Farmácia	Cobertura da Farmácia

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/24	2 12/24	3 01/25	4 02/25	5 03/25	6 04/25	7 05/25	8 06/25	9 07/25	10 08/25	11 09/25	12 10/25
1.	**Cobertura da Farmácia**	**54.034,81**	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.	FARMÁCIA	54.034,81	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										

Total: R$ 54.034,81

Período:	%:	50,00%	50,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	27.017,41	27.017,40											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**27.017,41**	**27.017,40**											
Acumulado:	%:	50,00%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	27.017,41	54.034,81											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**27.017,41**	**54.034,81**											

KELVIN CIOTTA:06944624974

Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2025.05.07 11:13:38 -03'00'

Matos Costa
Local

quarta-feira, 7 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8
ART/RRT: