CAIXA

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | Cobertura do Pátio do PETI | Cobertura do Pátio do PETI |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>07/25 | 2<br>08/25 | 3<br>09/25 | 4<br>10/25 | 5<br>11/25 | 6<br>12/25 | 7<br>01/26 | 8<br>02/26 | 9<br>03/26 | 10<br>04/26 | 11<br>05/26 | 12<br>06/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Cobertura do Pátio do PETI** | **58.398,60** | % Período: | 48,50% | 51,50% | | | | | | | | | | |
| 1.1. | COBERTURA | 31.468,68 | % Período: | 90,00% | 10,00% | | | | | | | | | | |
| | | | | 90,00% | 10,00% | | | | | | | | | | |
| 1.2. | ÁGUAS PLUVIAIS | 17.279,72 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | | | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.3. | PISO | 9.650,20 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | | | | 100,00% | | | | | | | | | | |

**Total: R$ 58.398,60**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 48,50% | 51,50% | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 28.321,81 | 30.076,79 | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **28.321,81** | **30.076,79** | | | | | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 48,50% | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 28.321,81 | 58.398,60 | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **28.321,81** | **58.398,60** | | | | | | | | | | | |

Matos Costa
**Local**

quarta-feira, 7 de maio de 2025
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: Kelvin Ciotta**
**CREA/CAU: 188049-8**
**ART/RRT:**