CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Estacionamento Prefeitura	Estacionamento Coberto Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/25	2 08/25	3 09/25	4 10/25	5 11/25	6 12/25	7 01/26	8 02/26	9 03/26	10 04/26	11 05/26	12 06/26
1.	**ESTACIONAMENTO PREFEITURA MUNI**	**103.898,86**	% Período:	47,66%	52,34%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	400,16	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÃO	6.351,17	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA METÁLICA	42.769,99	% Período:	100,00%											
1.4.	COBERTURA	54.377,54	% Período:		100,00%										

Total: R$ 103.898,86

Período:	%:	47,66%	52,34%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	49.521,32	54.377,54											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**49.521,32**	**54.377,54**											
Acumulado:	%:	47,66%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	49.521,32	103.898,86											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**49.521,32**	**103.898,86**											
	Administração Local:													

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Matos Costa
Local

sexta-feira, 11 de abril de 2025
Data

KELVIN CIOTTA:06944624974

Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2025.05.07 11:31:19 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8
ART/RRT: