CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Cobertura Secretaria de Saúde	Cobertura Secretaria de Saúde

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/24	2 12/24	3 01/25	4 02/25	5 03/25	6 04/25	7 05/25	8 06/25	9 07/25	10 08/25	11 09/25	12 10/25
1.	**Cobertura da Secretaria de Saúde**	**75.977,12**	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.	SECRETARIA DE SAÚDE	75.977,12	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										

Total: R$ 75.977,12

Período:	%:	50,00%	50,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	37.988,56	37.988,56											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**37.988,56**	**37.988,56**											
Acumulado:	%:	50,00%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	37.988,56	75.977,12											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**37.988,56**	**75.977,12**											

KELVIN CIOTTA:06944624974

Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2025.05.07 11:14:38 -03'00'

Matos Costa
Local

quarta-feira, 7 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8
ART/RRT: