CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Toldo Galpão Parque de Eventos	Toldo no Galpão do Parque de Eventos

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/25	2 08/25	3 09/25	4 10/25	5 11/25	6 12/25	7 01/26	8 02/26	9 03/26	10 04/26	11 05/26	12 06/26
1.	**TOLDO DO GALPÃO NO PARQUE DE E**	**18.045,13**	% Período:	100,00%											
1.1.	COBERTURA	18.045,13	% Período:	100,00%											

Total: R$ 18.045,13

Período:	%:	100,00%	
	Repasse:	-	
	Contrapartida:	18.045,13	
	Outros:	-	
	Investimento:	**18.045,13**	
Acumulado:	%:	100,00%	
	Repasse:	-	
	Contrapartida:	18.045,13	
	Outros:	-	
	Investimento:	**18.045,13**	
	Administração Local:		

icrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Matos Costa
Local

quarta-feira, 7 de maio de 2025
Data

KELVIN CIOTTA:06944624974

Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2025.05.07 11:32:15 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8
ART/RRT: