FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MATOS COSTA

Município	Matos Costa			Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasse do Concedente			286.500,00	99,96%
Projeto:	Manutenção/Recuperação de Estradas Vicinais			Data	A definir	Dias	30	Data	21/10/2025	nº	7375/2024	Contrapartida do Proponente			119,04	0,04%
Qtde:												Valor Total			286.619,04	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)												TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
		10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Data Início		21/10/25	21/11/25	22/12/25	22/1/26	22/2/26	25/3/26	25/4/26	26/5/26	26/6/26	27/7/26				
	Data Fim		20/11/25	21/12/25	21/1/26	21/2/26	24/3/26	24/4/26	25/5/26	25/6/26	26/7/26	26/8/26				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		60			10		10		10		10			**5.865,70**	2,05
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			**3.011,60**	1,05
3	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - TRECHO 01 - 4.676 m		50	50											**42.182,95**	14,72
4	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - TRECHO 02 - 10.949 m				50	50									**98.772,05**	34,46
5	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - TRECHO 03 - 5.074 m						50	50							**45.772,97**	15,97
6	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - TRECHO 04 - 3.324 m								50	50					**29.986,01**	10,46
7	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - TRECHO 05 - 6.765 m										50	50			**61.027,76**	21,29
	TOTAIS	**TOTAIS**													286.619,04	100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM				PARCELAS												Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1T	ERVIÇOS PRELIMINAR	TESOURO	R$	3.517,96	0,00	0,00	586,33	0,00	586,33	0,00	586,33	0,00	586,33			5	5.863,26	2,05%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	1,46	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24			5	2,44	0,00%
2T	MINISTRAÇÃO DA OB	TESOURO	R$	301,03	301,03	301,03	301,03	301,03	301,03	301,03	301,03	301,03	301,03			10	3.010,35	1,05%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13			10	1,25	0,00%
3T	STRADAS VICINAIS -	TESOURO	R$	21.082,72	21.082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2	42.165,43	14,71%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	8,76	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2	17,52	0,01%
4T	STRADAS VICINAIS - T	TESOURO	R$	0,00	0,00	49.365,51	49.365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2	98.731,03	34,45%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	0,00	0,00	20,51	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2	41,02	0,01%
5T	STRADAS VICINAIS -	TESOURO	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	22.876,98	22.876,98	0,00	0,00	0,00	0,00			2	45.753,96	15,96%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00			2	19,01	0,01%
6T	STRADAS VICINAIS -	TESOURO	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.986,78	14.986,78	0,00	0,00			2	29.973,56	10,46%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	6,23	0,00	0,00			2	12,45	0,00%
7T	STRADAS VICINAIS -	TESOURO	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.501,21	30.501,21			2	61.002,41	21,28%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	12,67			2	25,35	0,01%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	24.912,06	21.392,64	49.687,19	50.273,76	23.187,65	23.774,22	15.294,17	15.880,74	30.815,04	31.401,61	0,00	0,00		286.619,04	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	8,69%	7,46%	17,34%	17,54%	8,09%	8,29%	5,34%	5,54%	10,75%	10,96%	0,00%	0,00%		286.619,04	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	8,69%	16,16%	33,49%	51,03%	59,12%	67,42%	72,75%	78,29%	89,04%	100,00%	0,00%	0,00%		**OK**	**OK**

Resp. Técnico	**KELVIN CIOTTA** ENG° CIVIL CREA/SC 188049-8	**Assinatura:**	KELVIN CIOTTA:06944624974 Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974 Dados: 2025.09.09 11:26:33 -03'00'	**Prefeita:** Danuza Rodrigues **Assinatura:**
Data:	09 de setembro de 2025			