CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Campo de Areia	Campo de Areia

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE AREIA**	**193.686,44**	% Período:	21,50%	24,68%	24,29%	29,52%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.139,84	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	6.999,86	% Período:	21,00%	23,00%	26,00%	30,00%								
1.3.	PREPARO DO TERRENO	2.040,95	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÕES	1.589,18	% Período:	100,00%											
1.5.	VIGAS BALDRAME	14.114,59	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	DRENAGEM	17.204,54	% Período:	100,00%											
1.7.	BASE	10.212,85	% Período:	70,00%	30,00%										
1.8.	ALAMBRADO	90.199,04	% Período:		40,00%	40,00%	20,00%								
1.9.	AREIA	25.536,80	% Período:				100,00%								
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.300,88	% Período:			50,00%	50,00%								
1.11.	REDE DE VOLEIBOL E MARCAÇÃO	2.347,91	% Período:				100,00%								

Total: R$ 193.686,44

		1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
Período:	%:	21,50%	24,68%	24,29%	29,52%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	41.650,77	47.810,73	47.050,02	57.174,92								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**41.650,77**	**47.810,73**	**47.050,02**	**57.174,92**								
Acumulado:	%:	21,50%	46,19%	70,48%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	41.650,77	89.461,50	136.511,52	193.686,44								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**41.650,77**	**89.461,50**	**136.511,52**	**193.686,44**								
	Administração Local:	21,00%	44,00%	70,00%	100,00%								

crosserviço da Administração Local:
RAÇÃO DE OBRA

Matos Costa/SC
Local

quarta-feira, 15 de outubro de 2025
Data

KELVIN CIOTTA:06944624974

Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2025.10.17 08:26:45 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8/SC
ART/RRT: 25 2025 10126170-8