CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Campo de Grama Sintética	Campo de Grama Sintética

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**CONSTRUÇÃO DE CAMPO ESPORTIVO**	**291.283,88**	% Período:	5,34%	18,92%	18,14%	19,19%	19,42%	18,99%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.003,98	% Período:	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%						
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	8.545,26	% Período:	5,00%	19,00%	18,00%	19,00%	19,00%	20,00%						
1.3.	PREPARO DO TERRENO	1.526,98	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÕES	2.537,57	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	VIGAS BALDRAME	10.696,44	% Período:	70,00%	30,00%										
1.6.	DRENAGEM	15.462,93	% Período:	20,00%	80,00%										
1.7.	BASE	23.339,24	% Período:		20,00%	50,00%	30,00%								
1.8.	ALAMBRADO	123.663,12	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.9.	GRAMA SINTÉTICA	76.572,32	% Período:			10,00%	20,00%	30,00%	40,00%						
1.10.	TRAVES	6.391,98	% Período:						100,00%						
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.544,06	% Período:						100,00%						

Total: R$ 291.283,88

		1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
Período:	%:	5,34%	18,92%	18,14%	19,19%	19,42%	18,99%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	15.554,12	55.105,88	52.831,38	55.906,21	56.561,67	55.324,62						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**15.554,12**	**55.105,88**	**52.831,38**	**55.906,21**	**56.561,67**	**55.324,62**						
Acumulado:	%:	5,34%	24,26%	42,40%	61,59%	81,01%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	15.554,12	70.660,00	123.491,38	179.397,59	235.959,26	291.283,88						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**15.554,12**	**70.660,00**	**123.491,38**	**179.397,59**	**235.959,26**	**291.283,88**						
	Administração Local:	5,00%	24,00%	42,00%	61,00%	80,00%	100,00%						

icrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO DE OBRA

KELVIN CIOTTA:06944624974

Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2025.10.16 11:48:00 -03'00'

Matos Costa/SC
Local

quinta-feira, 16 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8/SC
ART/RRT: 25 2025 10149417-8