CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Matos Costa	Toldo na Entrada da Escola Ana Maria de Paula	Toldo de Cobertura na Entrada da Escola Ana Maria de Paula

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**COBERTURA EM POLICARBONATO CC**	**28.938,38**	% Período:	51,10%	48,90%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	242,32	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÃO	1.098,27	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	16.021,53	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	COBERTURA	10.873,44	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	CALHAS E CONDUTOS	702,82	% Período:		100,00%										

Total: R$ 28.938,38

		1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
Período:	%:	51,10%	48,90%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	14.788,08	14.150,30										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**14.788,08**	**14.150,30**										
Acumulado:	%:	51,10%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	14.788,08	28.938,38										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**14.788,08**	**28.938,38**										
	Administração Local:	50,00%	100,00%										

ıcrosserviço da Administração Local:
RA EM ALUMÍNIO

KELVIN CIOTTA:06944624974

Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2025.12.17 11:57:26 -03'00'

Matos Costa/SC
Local

terça-feira, 9 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8
ART/RRT: