CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Matos Costa	Toldo de Acesso ao Ginásio da Escola Ana Maria de Paula	Toldo de Acesso ao Ginásio da Escola Ana Maria de Paula

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**COBERTURA EM POLICARBONATO CC**	**20.861,21**	% Período:	52,49%	47,51%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	121,16	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÃO	916,67	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	10.253,01	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	COBERTURA	9.570,37	% Período:	50,00%	50,00%										
Total:	**R$ 20.861,21**														
		Período:	%:	52,49%	47,51%										
			Repasse:	-	-										
			Contrapartida:	10.949,52	9.911,69										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	**10.949,52**	**9.911,69**										
		Acumulado:	%:	52,49%	100,00%										
			Repasse:	-	-										
			Contrapartida:	10.949,52	20.861,21										
			Outros:	-	-										
icrosserviço da Administração Local:			**Investimento:**	**10.949,52**	**20.861,21**										
RA EM ALUMÍNIO			Administração Local:	50,00%	100,00%										

KELVIN CIOTTA:06944624974

Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2025.12.17 11:57:43 -03'00'

Matos Costa/SC
Local

terça-feira, 9 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8
ART/RRT: