CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Matos Costa	Toldo na Entrada da Creche Sementinha do Saber	Toldo de Cobertura na Entrada da Creche Sementinha do Saber

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**COBERTURA EM POLICARBONATO CC**	**17.348,12**	% Período:	51,04%	48,96%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	242,32	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÃO	735,07	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	9.761,70	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	COBERTURA	5.993,04	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	CALHAS E CONDUTOS	615,99	% Período:		100,00%										

Total: R$ 17.348,12

Período:	%:	51,04%	48,96%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	8.854,76	8.493,36											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**8.854,76**	**8.493,36**											
Acumulado:	%:	51,04%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	8.854,76	17.348,12											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**8.854,76**	**17.348,12**											
	Administração Local:	50,00%	100,00%											

ıcrosserviço da Administração Local:
RA EM ALUMÍNIO

KELVIN CIOTTA:06944624974

Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2025.12.17 11:58:05 -03'00'

Matos Costa/SC
Local

terça-feira, 9 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8
ART/RRT: