CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Prefeitura Municipal de Matos Costa | Cobertura ao Lado da Cozinha da Escola Ana Maria de Paula | Cobertura ao Lado da Cozinha da Escola Ana Maria de Paula |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>01/26 | 2<br>02/26 | 3<br>03/26 | 4<br>04/26 | 5<br>05/26 | 6<br>06/26 | 7<br>07/26 | 8<br>08/26 | 9<br>09/26 | 10<br>10/26 | 11<br>11/26 | 12<br>12/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTI** | **21.916,09** | % Período: | 50,75% | 49,25% | | | | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 121,16 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | FUNDAÇÃO | 1.470,14 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO | 3.547,08 | % Período: | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | |
| 1.4. | COBERTURA | 15.513,68 | % Período: | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | |
| 1.5. | CALHAS E CONDUTOS | 1.264,03 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |

**Total: R$ 21.916,09**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 50,75% | 49,25% | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 11.121,68 | 10.794,41 | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **11.121,68** | **10.794,41** | | | | | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 50,75% | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 11.121,68 | 21.916,09 | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **11.121,68** | **21.916,09** | | | | | | | | | | | |
| | Administração Local: | 50,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | |

ıcrosserviço da Administração Local:
RA EM AÇO GALVANI

KELVIN CIOTTA:06944624974

Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2025.12.17 11:58:19 -03'00'

Responsável Técnico
**Nome: Kelvin Ciotta**
**CREA/CAU: 188049-8**
**ART/RRT:**

Matos Costa/SC
**Local**

terça-feira, 9 de dezembro de 2025
**Data**