CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | Estacinamento Prefeitura | Estacinamento Prefeitura |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 08/25 | 09/25 | 10/25 | 11/25 | 12/25 | 01/26 | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 | 06/26 | 07/26 |
| **1.** | **ESTACIONAMENTO PREFEITURA MUNI** | **101.389,07** | % Período: | 44,63% | 55,37% | | | | | | | | | | |
| 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2.851,68 | % Período: | 40,00% | 60,00% | | | | | | | | | | |
| 1.2. | ESTRUTURA METÁLICA | 44.112,83 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | COBERTURA | 54.424,56 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |

**Total: R$ 101.389,07**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | | %: | 44,63% | 55,37% | | | | | | | | | | | |
| | | Repasse: | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | Contrapartida: | 45.253,50 | 56.135,57 | | | | | | | | | | | |
| | | Outros: | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | **Investimento:** | **45.253,50** | **56.135,57** | | | | | | | | | | | |
| Acumulado: | | %: | 44,63% | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | Repasse: | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | Contrapartida: | 45.253,50 | 101.389,07 | | | | | | | | | | | |
| | | Outros: | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | **Investimento:** | **45.253,50** | **101.389,07** | | | | | | | | | | | |
| | | Administração Local: | 40,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | |

icrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

KELVIN CIOTTA:06944624974

Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2026.02.09 14:20:45 -03'00'

Matos Costa/SC
**Local**

domingo, 8 de fevereiro de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: Kelvin Ciotta**
**CREA/CAU: 188049-8**
**ART/RRT:**