CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Matos Costa	Cobertura em Frente à Farmácia Municipal	Cobertura em Frente à Farmácia Municipal

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**COBERTURA EM POLICARBONATO CC**	**46.306,76**	% Período:	43,40%	56,60%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	242,32	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÕ LOCAL	1.425,84	% Período:	40,00%	60,00%										
1.3.	FUNDAÇÃO	586,98	% Período:	100,00%											
1.4.	ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	18.698,59	% Período:	100,00%											
1.5.	COBERTURA	18.106,50	% Período:		100,00%										
1.6.	RUFOS	1.071,61	% Período:		100,00%										
1.7.	CORRIMÃO E GUARDA-CORPO	6.174,92	% Período:		100,00%										

Total: R$ 46.306,76

Período:	%:	43,40%	56,60%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	20.098,23	26.208,53											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**20.098,23**	**26.208,53**											
Acumulado:	%:	43,40%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	20.098,23	46.306,76											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**20.098,23**	**46.306,76**											
	Administração Local:	40,00%	100,00%											

icrosserviço da Administração Local:
RAÇÕ LOCAL

KELVIN CIOTTA:06944624974

Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2026.02.09 14:13:10 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8
ART/RRT:

Matos Costa/SC
Local

domingo, 8 de fevereiro de 2026
Data