CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Matos Costa	Cobertura em Frente à Secretaria de Saúde	Cobertura em Frente à Secretaria de Saúde

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**COBERTURA EM POLICARBONATO CC**	**63.634,53**	% Período:	52,66%	47,34%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	242,32	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.425,84	% Período:	51,00%	49,00%										
1.3.	FUNDAÇÃO	1.667,50	% Período:	100,00%											
1.4.	ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	30.873,19	% Período:	100,00%											
1.5.	COBERTURA	28.693,40	% Período:		100,00%										
1.6.	CALHAS E CONDUTOS	732,28	% Período:		100,00%										

Total: R$ 63.634,53

		1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
Período:	%:	52,66%	47,34%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	33.510,19	30.124,34										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**33.510,19**	**30.124,34**										
Acumulado:	%:	52,66%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	33.510,19	63.634,53										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**33.510,19**	**63.634,53**										
	Administração Local:	51,00%	100,00%										

ıcrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

KELVIN CIOTTA:06944624974

Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2026.02.09 14:17:04 -03'00'

Matos Costa/SC
Local

domingo, 8 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8
ART/RRT: