CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Matos Costa	Cobertura da Ampliação da Prefeitura	Cobertura da Ampliação da Prefeitura

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DA PREF**	**84.080,98**	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.455,20	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	COBERTURA	54.122,23	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	COBERTURA EM POLICARBONATO	19.606,13	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	7.897,42	% Período:	50,00%	50,00%										

Total: R$ 84.080,98

		1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
Período:	%:	50,00%	50,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	42.040,49	42.040,49										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**42.040,49**	**42.040,49**										
Acumulado:	%:	50,00%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	42.040,49	84.080,98										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**42.040,49**	**84.080,98**										
	Administração Local:	50,00%	100,00%										

ıcrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

Matos Costa/SC
Local

domingo, 8 de fevereiro de 2026
Data

KELVIN CIOTTA:06944624974

Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2026.02.09 14:09:37 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8
ART/RRT: