CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Matos Costa	Cobertura Área do PETI	Cobertura Área do PETI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**COBERTURA DO PÁTIO DO PETI**	**63.290,65**	% Período:	53,00%	47,00%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.455,20	% Período:	52,00%	48,00%										
1.2.	COBERTURA	32.265,95	% Período:	100,00%											
1.3.	ÁGUAS PLUVIAIS	17.638,30	% Período:		100,00%										
1.4.	PISO	10.931,20	% Período:		100,00%										

Total: R$ 63.290,65

Período:	%:	53,00%	47,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	33.542,65	29.748,00											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**33.542,65**	**29.748,00**											
Acumulado:	%:	53,00%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	33.542,65	63.290,65											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**33.542,65**	**63.290,65**											
	Administração Local:	52,00%	100,00%											

ıcrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

Matos Costa/SC
Local

domingo, 8 de fevereiro de 2026
Data

KELVIN CIOTTA:06944624974

Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2026.02.09 14:15:19 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8
ART/RRT: