CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Cabeceiras Ponte Rio Preto	Cabeceiras Ponte Rio Preto

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
1.	**CONSTRUÇÃO DAS CABECEIRAS DA F**	**159.413,13**	% Período:	32,70%	34,28%	33,02%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.590,42	% Período:	70,00%	15,00%	15,00%									
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.298,32	% Período:	30,00%	35,00%	35,00%									
1.3.	DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EXISTEN	3.034,80	% Período:	100,00%											
1.4.	ESCAVAÇÃO	3.146,50	% Período:	70,00%	30,00%										
1.5.	RADIER	46.402,13	% Período:	70,00%	30,00%										
1.6.	CABECEIRAS	75.653,46	% Período:		45,00%	55,00%									
1.7.	REATERRO	5.287,50	% Período:			100,00%									

Total: R$ 159.413,13

Período:	%:	32,70%	34,28%	33,02%	
	Repasse:	-	-	-	
	Contrapartida:	52.121,63	54.651,62	52.639,88	
	Outros:	-	-	-	
	Investimento:	**52.121,63**	**54.651,62**	**52.639,88**	
Acumulado:	%:	32,70%	66,98%	100,00%	
	Repasse:	-	-	-	
	Contrapartida:	52.121,63	106.773,25	159.413,13	
	Outros:	-	-	-	
	Investimento:	**52.121,63**	**106.773,25**	**159.413,13**	
	Administração Local:	30,00%	65,00%	100,00%	

icrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

KELVIN CIOTTA:06944624974

Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2026.03.09 16:33:40 -03'00'

Matos Costa/SC
Local

segunda-feira, 9 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8
ART/RRT: