CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Cabeceiras Ponte Rio da Paca	Cabeceiras Ponte Rio da Paca

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**CONSTRUÇÃO DAS CABECEIRAS DA P**	**118.498,17**	% Período:	31,48%	35,93%	32,59%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.914,96	% Período:	70,00%	15,00%	15,00%									
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.748,60	% Período:	30,00%	35,00%	35,00%									
1.3.	DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EXISTEN	2.276,10	% Período:	100,00%											
1.4.	ESCAVAÇÃO	2.697,00	% Período:	70,00%	30,00%										
1.5.	RADIER	31.108,78	% Período:	70,00%	30,00%										
1.6.	CABECEIRAS	61.752,73	% Período:		45,00%	55,00%									

Total: R$ 118.498,17

		1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
Período:	%:	31,48%	35,93%	32,59%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	37.305,20	42.579,71	38.613,26									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**37.305,20**	**42.579,71**	**38.613,26**									
Acumulado:	%:	31,48%	67,41%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	37.305,20	79.884,91	118.498,17									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**37.305,20**	**79.884,91**	**118.498,17**									
	Administração Local:	30,00%	65,00%	100,00%									

icrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

KELVIN CIOTTA:06944624974

Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2026.03.09 16:37:23 -03'00'

Matos Costa/SC
Local

terça-feira, 3 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8
ART/RRT: