CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
029391-25	977213	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	CONSTRUIR EDIFICAÇÃO CENTRO RECREATIVO - COM CANCH	CONSTRUIR EDIFICAÇÃO CENTRO RECREATIVO - COM CANCHA DE BOCHA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.	**EXECUÇÃO DE OBRA**	**503.063,36**	% Período:	25,21%	25,75%	24,06%	24,98%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.019,60	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	37.290,34	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES	30.781,88	% Período:	100,00%											
1.4.	SUPRAESTRUTURA	66.456,01	% Período:	70,00%	30,00%										
1.5.	VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS	113.745,86	% Período:		75,00%	25,00%									
1.6.	PISO	25.742,70	% Período:			100,00%									
1.7.	COBERTURA	112.417,83	% Período:			40,00%	60,00%								
1.8.	ESQUADRIAS	29.499,29	% Período:				100,00%								
1.9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E P	21.486,70	% Período:	15,00%	40,00%	35,00%	10,00%								
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26.729,84	% Período:	15,00%	40,00%	35,00%	10,00%								
1.11.	PPCI	2.350,03	% Período:				100,00%								
1.12.	ACESSIBILIDADE	8.610,02	% Período:				100,00%								
1.13.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.005,58	% Período:				100,00%								
1.14.	SERVIÇOS FINAIS	927,68	% Período:				100,00%								

Total: R$ 503.063,36

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	25,21%	25,75%	24,06%	24,98%								
	Repasse:	82.920,67	84.691,76	79.127,45	82.162,94								
	Contrapartida:	43.908,13	44.845,96	41.899,54	43.506,91								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**126.828,81**	**129.537,71**	**121.026,99**	**125.669,85**								
Acumulado:	%:	25,21%	50,96%	75,02%	100,00%								
	Repasse:	82.920,67	167.612,43	246.739,88	328.902,82								
	Contrapartida:	43.908,13	88.754,09	130.653,63	174.160,54								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**126.828,81**	**256.366,52**	**377.393,51**	**503.063,36**								
	Administração Local:	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%								

crosserviço da Administração Local:
RAÇÃO GERAL

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
029391-25	977213	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	CONSTRUIR EDIFICAÇÃO CENTRO RECREATIVO - COM CANCH	CONSTRUIR EDIFICAÇÃO CENTRO RECREATIVO - COM CANCHA DE BOCHA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27

MATOS COSTA/SC
Local

terça-feira, 7 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DAIANE NATALIA REICHERT
CREA/CAU: 135609-7
ART/RRT: 16826266

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
DAIANE NATALIA REICHERT
Data: 07/07/2026 22:55:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br