CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
00	00	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	CAMPO DE FUTEBOL 7 - COMUNIDADE DE SANTA RITA	CAMPO DE FUTEBOL 7 - COMUNIDADE DE SANTA RITA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**EXECUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL S**	**117.265,70**	% Período:	78,01%	21,99%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	8.153,64	% Período:	25,00%	75,00%										
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	8.508,45	% Período:	45,00%	55,00%										
1.3.	DRENAGEM	27.591,53	% Período:	100,00%											
1.4.	BASE E GRAMADO	55.372,31	% Período:	100,00%											
1.5.	SERVIÇOS FINAIS	17.639,77	% Período:	15,00%	85,00%										

Total: R$ 117.265,70

Período:	%:	78,01%	21,99%											
	Repasse:	78.008,33	21.991,67											
	Contrapartida:	13.468,68	3.797,02											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**91.477,02**	**25.788,68**											
Acumulado:	%:	78,01%	100,00%											
	Repasse:	78.008,33	100.000,00											
	Contrapartida:	13.468,68	17.265,70											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**91.477,02**	**117.265,70**											
	Administração Local:	25,00%	100,00%											

crosserviço da Administração Local:
RAÇÃO DE OBRA

MATOS COSTA/SC
Local

quarta-feira, 8 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DAIANE NATALIA REICHERT
CREA/CAU: 135607-9
ART/RRT: 17073428

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
DAIANE NATALIA REICHERT
Data: 09/07/2026 10:28:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br