CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura de Matos Costa SC	Infraestrutura Loteamento Habitacional de Interesse Social	Infraestrutura Loteamento Habitacional de Interesse Social

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**Pavimentação Paver 16 faces - Rua Pro**	**339.463,75**	% Período:	9,57%	10,83%	10,76%	10,83%	10,83%	10,76%	10,83%	11,47%	14,13%			
1.1.	Serviços Preliminares	3.345,78	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	22.914,80	% Período:	11,00%	11,00%	10,00%	11,00%	11,00%	10,00%	11,00%	11,00%	14,00%			
1.3.	Drenagem	15.199,47	% Período:	100,00%											
1.4.	Pavimentação	228.255,36	% Período:	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%				
1.5.	Calçada	62.477,72	% Período:								40,00%	60,00%			
1.6.	Sinalização Viária	7.270,62	% Período:									100,00%			
2.	**Pavimentação Paver 16 faces - Rua Pro**	**655.069,62**	% Período:	13,45%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,57%	12,82%			
2.1.	Serviços Preliminares	1.605,60	% Período:	100,00%											
2.2.	Drenagem	63.509,38	% Período:	100,00%											
2.3.	Pavimentação	459.727,94	% Período:	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%				
2.4.	Calçada	115.688,74	% Período:								40,00%	60,00%			
2.5.	Sinalização Viária	14.537,96	% Período:									100,00%			
3.	**Pavimentação Paver 16 faces - Rua Pro**	**808.891,31**	% Período:	11,86%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%	11,22%	14,04%			
3.1.	Serviços Preliminares	1.605,60	% Período:	100,00%											
3.2.	Drenagem	66.052,60	% Período:	100,00%											
3.3.	Pavimentação	565.184,77	% Período:	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%				
3.4.	Calçada	156.144,91	% Período:								40,00%	60,00%			
3.5.	Sinalização Viária	19.903,43	% Período:									100,00%			
4.	**Pavimentação Paver 16 faces - Rua Pro**	**231.138,99**	% Período:	12,17%	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%	11,15%	16,50%			
4.1.	Serviços Preliminares	1.605,60	% Período:	100,00%											
4.2.	Drenagem	18.791,00	% Período:	100,00%											
4.3.	Pavimentação	154.538,03	% Período:	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%				
4.4.	Calçada	45.137,28	% Período:								40,00%	60,00%			

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura de Matos Costa SC	Infraestrutura Loteamento Habitacional de Interesse Social	Infraestrutura Loteamento Habitacional de Interesse Social

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
4.5.	Sinalização Viária	11.067,08	% Período:									100,00%			
5.	**Pavimentação Paver 16 faces - Rua Pru**	**525.831,60**	% Período:	10,40%	11,03%	11,03%	11,03%	11,03%	11,03%	11,03%	10,06%	13,36%			
5.1.	Serviços Preliminares	1.605,60	% Período:	100,00%											
5.2.	Drenagem	33.728,29	% Período:	100,00%											
5.3.	Pavimentação	386.640,82	% Período:	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%				
5.4.	Calçada	83.967,79	% Período:								40,00%	60,00%			
5.5.	Sinalização Viária	19.889,10	% Período:									100,00%			

Total: R$ 2.560.395,27			1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
	Período:	%:	11,69%	10,61%	10,60%	10,61%	10,61%	10,60%	10,61%	10,84%	13,82%			
		Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Contrapartida:	299.286,89	271.672,67	271.443,52	271.672,66	271.672,67	271.443,52	271.672,66	277.604,55	353.926,13			
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Investimento:	**299.286,89**	**271.672,67**	**271.443,52**	**271.672,66**	**271.672,67**	**271.443,52**	**271.672,66**	**277.604,55**	**353.926,13**			
	Acumulado:	%:	11,69%	22,30%	32,90%	43,51%	54,12%	64,72%	75,33%	86,18%	100,00%			
		Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Contrapartida:	299.286,89	570.959,56	842.403,08	1.114.075,74	1.385.748,41	1.657.191,93	1.928.864,59	2.206.469,14	2.560.395,27			
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
crosserviço da Administração Local:		**Investimento:**	**299.286,89**	**570.959,56**	**842.403,08**	**1.114.075,74**	**1.385.748,41**	**1.657.191,93**	**1.928.864,59**	**2.206.469,14**	**2.560.395,27**			
RAÇÃO LOCAL DE OB		Administração Local:	11,00%	22,00%	32,00%	43,00%	54,00%	64,00%	75,00%	86,00%	100,00%			

Matos Costa SC
Local

terça-feira, 5 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Tiago Menegasso
CREA/CAU: 120228-0
ART/RRT: 10166963-7