CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Cobertura de Garagem das Viaturas do CBMSC	Cobertura de Garagem das Viaturas do CBMSC

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	**Cobertura de Garagem para Viaturas do**	**115.211,67**	% Período:	52,02%	47,98%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.090,35	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.320,00	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	COBERTURA	86.426,87	% Período:	65,00%	35,00%										
1.4.	PLATIBANDA	8.106,63	% Período:		100,00%										
1.5.	CONTRAVENTAMENTO	3.426,77	% Período:		100,00%										
1.6.	ÁGUAS PLUVIAIS	10.841,05	% Período:		100,00%										

Total: R$ 115.211,67

		1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
Período:	%:	52,02%	47,98%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	59.927,82	55.283,85										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**59.927,82**	**55.283,85**										
Acumulado:	%:	52,02%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	59.927,82	115.211,67										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**59.927,82**	**115.211,67**										
	Administração Local:	50,00%	100,00%										

crosserviço da Administração Local:
RAÇÃO DA OBRA

Matos Costa/SC
Local

terça-feira, 15 de setembro de 2026
Data

KELVIN CIOTTA:06944624974

Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2026.09.17 13:36:43 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8
ART/RRT: -