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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27

1. PAVIMANTAÇÃO ASFALTICA RUAS IVENS DE ARAUJO - TRECHO 1, 2 e 3 622.486,20 % Período: 82,23% 14,75% 0,72% 2,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  14.109,27 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO  493.302,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. PASSEIO ACESSIVEL  87.321,02 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  17.915,55 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.5. SINALIZAÇÃO CICLO FAIXA  9.837,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

50,00% 50,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

50,00% 50,00%

%: 82,23% 14,75% 0,72% 2,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 411.166,22 73.736,50 3.597,58 11.499,70 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 100.724,38 18.063,40 881,31 2.817,11 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 511.890,60 91.799,91 4.478,88 14.316,81 - - - - - - - - 

%: 82,23% 96,98% 97,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 411.166,22 484.902,72 488.500,30 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 100.724,38 118.787,78 119.669,09 122.486,20 122.486,20 122.486,20 122.486,20 122.486,20 122.486,20 122.486,20 122.486,20 122.486,20 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 511.890,60 603.690,51 608.169,39 622.486,20 622.486,20 622.486,20 622.486,20 622.486,20 622.486,20 622.486,20 622.486,20 622.486,20 

Administração Local: #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

Local Responsável Técnico

Nome: RENATO RIBEIRO DE LIMA

CREA/CAU: 151168-8

Data ART/RRT: 

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO RUA FREI ROGÉRIO

Item Descrição

terça-feira, 17 de março de 2026

MUNICIPIO MATOS COSTA

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DE MATOS COSTA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ DE VIA URBANA DO BAIRRO CENTRO, DENOMINADA FREI ROGÉRIO

Total:    R$ 622.486,20
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