
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20
1. RUA SETE DE SETEMBRO -TREHCO 2  210.822,19 % Período: 19,73% 41,70% 38,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  4.386,54 % Período: 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,33% 33,33% 33,33%

1.2. SERVICOS PRELIMINARES  1.820,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. TERRAPLANAGEM  851,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO  115.270,94 % Período: 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

1.7. PASSEIO E ACESSIBLIDADE  87.057,74 % Período: 9,94% 0,00% 90,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9,94% 90,06%

1.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  1.435,64 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

Grau de Sigilo

 PAVIMENTACAO EM LAJOTAPREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTAPAVIMENTAÇÃO RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO 2

Parcelas:Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

%: 19,73% 41,70% 38,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 23.681,45 50.041,44 46.277,11 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 17.923,34 37.873,94 35.024,91 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 41.604,78 87.915,39 81.302,02 - - - - - - - - 

%: 19,73% 61,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 23.681,45 73.722,89 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 17.923,34 55.797,28 90.822,19 90.822,19 90.822,19 90.822,19 90.822,19 90.822,19 90.822,19 90.822,19 90.822,19 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 41.604,78 129.520,17 210.822,19 210.822,19 210.822,19 210.822,19 210.822,19 210.822,19 210.822,19 210.822,19 210.822,19 

Local Responsável Técnico
Nome: BRUNO REGALIN
CREA/CAU: 164059-2

Data ART/RRT: 7199306-0
terça-feira, 12 de novembro de 2019

MATOS COSTA  / SC

Total:    R$ 210.822,19
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1. RUA SETE DE SETEMBRO -TREHCO 2  210.822,19 % Período:

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  4.386,54 % Período:

1.2. SERVICOS PRELIMINARES  1.820,30 % Período:

1.3. TERRAPLANAGEM  851,03 % Período:

1.6. PAVIMENTAÇÃO  115.270,94 % Período:

1.7. PASSEIO E ACESSIBLIDADE  87.057,74 % Período:

1.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  1.435,64 % Período:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Parcelas:Item  Valor (R$) Descrição
12

07/20
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data
terça-feira, 12 de novembro de 2019

MATOS COSTA  / SC

Total:    R$ 210.822,19 0,00%

- 
- 
- 
- 

100,00%
120.000,00 

90.822,19 
- 

210.822,19 
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