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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
189/2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23
1. REFORMA DO SALÃO DO PARQUE MUNICIPAL  261.871,80 % Período: 23,52% 25,51% 24,03% 26,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  4.615,30 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  875,01 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. DEMOLIÇÕES  643,89 % Período: 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
80,00% 20,00% 0,00%

1.4. REGULARIZAÇÃO DO PISO - LAJE  65.927,85 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
70,00% 30,00%

1.5. SUPRAESTRUTURA  4.690,16 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 25,00% 25,00% 50,00%

1.6. FECHAMENTO LATERAL  5.796,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.7. PAREDES  6.782,63 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 25,00% 25,00% 50,00%

1.8. REVESTIMENTOS  102.969,22 % Período: 10,00% 25,00% 25,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 25,00% 25,00% 40,00%

1.9. ESQUARIAS  33.348,63 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 50,00%

1.10. LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS  31.032,27 % Período: 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  5.190,55 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00% 0,00%

%: 23,52% 25,51% 24,03% 26,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 58.793,69 63.781,54 60.074,53 67.350,24 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 2.791,95 3.028,80 2.852,78 3.198,27 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 61.585,64 66.810,35 62.927,30 70.548,51 - - - - - - - - 

%: 23,52% 49,03% 73,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 58.793,69 122.575,23 182.649,76 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.791,95 5.820,75 8.673,53 11.871,80 11.871,80 11.871,80 11.871,80 11.871,80 11.871,80 11.871,80 11.871,80 11.871,80 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 61.585,64 128.395,99 191.323,29 261.871,80 261.871,80 261.871,80 261.871,80 261.871,80 261.871,80 261.871,80 261.871,80 261.871,80 

Local Responsável Técnico
Nome: PAULO SÉRGIO PIMENTEL
CREA/CAU: 188389-5

Data ART/RRT: 8295220-0
quinta-feira, 26 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DO SALÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GERMANO PASSERO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DE MATOS COSTA REFORMA DO SALÃO DE EVENTOS

MATOS COSTA/SC

SGPE - SCC 00005745/2022 - FCC

Total:    R$ 261.871,80

Item Descrição
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