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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0
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11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25
1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AUDITÓRIO MUNICIPAL 907.082,73 % Período: 8,99% 14,05% 17,01% 19,86% 19,92% 20,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  7.147,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. FUNDAÇÃO  1.693,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. VIGAS BALDRAME  6.090,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. PILARES  68.780,90 % Período: 20,00% 30,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 25,00% 25,00%

1.5. VIGAS  84.215,67 % Período: 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

1.6. LAJES  116.117,86 % Período: 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00%

1.7. ESCADA  22.069,69 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.8. VERGA E CONTRAVERGA  14.255,28 % Período: 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 50,00%

1.9. PISO  628,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. ALVENARIA  145.832,47 % Período: 10,00% 30,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 30,00% 40,00% 20,00%

1.11. REBAIXAMENTO DE TETO BANHEIROS  4.460,42 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

1.12. REVESTIMENTOS  75.212,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

1.13. ESQUADRIAS  184.577,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.14. PINTURA  28.539,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.15. SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO  2.226,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.16. COBERTURA  64.847,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 30,00% 20,00%

1.17. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA  4.817,35 % Período: 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%

1.18. APARELHOS  16.617,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

1.19. INSTALAÇÕES DE ESGOTO  17.188,71 % Período: 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%

1.20. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  38.307,14 % Período: 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00%

1.21. REDE DE DADOS  1.726,15 % Período: 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00%

1.22. SERVIÇOS FINAIS  1.729,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 8,99% 14,05% 17,01% 19,86% 19,92% 20,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção da Secretaria de Educação e Auditório Municipal

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          Auditório e Secretaria de Educação0

Total:    R$ 907.082,73

Item Descrição
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#PUBLICO

Construção da Secretaria de Educação e Auditório Municipal

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          Auditório e Secretaria de Educação0
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Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 81.545,93 127.453,92 154.253,15 180.180,29 180.722,04 182.927,40 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 81.545,93 127.453,92 154.253,15 180.180,29 180.722,04 182.927,40 - - - - - - 

%: 8,99% 23,04% 40,05% 59,91% 79,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 81.545,93 208.999,85 363.253,00 543.433,29 724.155,33 907.082,73 907.082,73 907.082,73 907.082,73 907.082,73 907.082,73 907.082,73 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 81.545,93 208.999,85 363.253,00 543.433,29 724.155,33 907.082,73 907.082,73 907.082,73 907.082,73 907.082,73 907.082,73 907.082,73 

Local Responsável Técnico
Nome: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8

Data ART/RRT: 25 2024 9436784-3
quinta-feira, 22 de agosto de 2024

Matos Costa

Total:    R$ 907.082,73
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