



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA**

MUNICÍPIO DE MATOS COSTA

EXTRATO 4º ADITAMENTO AO CONTRATO 16/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2020 - TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATOS COSTA - SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.566/0001-51.

CONTRATADA: ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.289.188/0001-89.

OBJETO: O presente aditivo tem por objeto a **prorrogação de prazo do contrato 16/2020**, por mais 30 (trinta) dias, mediante Laudo Técnico emitido pela Engenheira e mediante Parecer Jurídico favorável, documentos estes, anexos ao presente, para todos os fins e efeitos legais, estando o mesmo em conformidade com o artigo 57, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 e alterações subseqüentes. O prazo de vigência da execução fica prorrogado para o dia **01 de junho de 2021** cujo término estava previsto para o dia **01 de maio de 2021**. Demais informações permanecem inalteradas.

Matos Costa, 29 de abril de 2021. Paulo Bueno de Camargo – Prefeito Municipal.