



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA**

MUNICÍPIO DE MATOS COSTA

EXTRATO 4º ADITAMENTO AO CONTRATO 27/2018 – PMMC

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 48/2018 – TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATOS COSTA - SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.566/0001-51.

CONTRATADA: SERRANA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 83.073.536/0001-64.

OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto o acréscimo quantitativo de 25% (vinte e cinco por cento) correspondente ao item 02, cuja motivação decorre do aumento do volume de resíduos coletados, restando pactuado da seguinte forma: O valor a ser aditivado será de R\$ 6.757,68 (seis mil setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

Matos Costa, 05 de maio de 2021. Paulo Bueno de Camargo – Prefeito Municipal.