



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA**

MUNICÍPIO DE MATOS COSTA

EXTRATO 3º ADITAMENTO PRAZO EXECUÇÃO AO CONTRATO 09/2021 - PMMC

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATOS COSTA - SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.566/0001-51.

CONTRATADA: QUALITECK AVALIAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, pessoa jurídica de direito público privado, inscrito no CNPJ nº 18.854.902/0001-50.

OBJETO: O presente aditivo tem por objeto a **prorrogação de prazo de execução do contrato 09/2021**, por mais **20 (vinte) dias**, mediante solicitação da empresa e Parecer Jurídico favorável, documentos estes, anexos ao presente, para todos os fins e efeitos legais, estando o mesmo em conformidade com o artigo 57, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 e alterações subseqüentes. **O prazo de vigência da execução fica prorrogado para o dia 08 de setembro de 2021 cujo término estava previsto para o dia 18 de agosto de 2021.** Demais informações permanecem inalteradas.

Matos Costa, 18 de agosto de 2021. Paulo Bueno de Camargo – Prefeito Municipal