



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Matos Costa	APelido EMPREENDIMENTO Area Coberta no Centro de Educação Infantil	DESCRiÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	---	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	AREA COBERTA CENTRO DE EDUCAÇÃO	183.499,49	% Período:	11,46%	30,39%	47,11%	11,04%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.298,00	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO	949,84	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES	14.402,63	% Período:	100,00%											
1.4.	SUPERESTRUTURA	14.054,60	% Período:		100,00%										
1.5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	6.929,64	% Período:			100,00%									
1.6.	ESQUADRIAS	15.969,30	% Período:				100,00%								
1.7.	SISTEMA DE COBERTURA	83.429,48	% Período:		50,00%	50,00%									
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO FUNDAÇÕES	1.371,83	% Período:	100,00%											
1.9.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	11.500,18	% Período:			100,00%									
1.10.	SISTEMAS DE PISOS	23.340,32	% Período:			100,00%									
1.11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	3.434,35	% Período:				100,00%								
1.12.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	2.961,71	% Período:			100,00%									
1.13.	SERVIÇOS FINAIS	857,61	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 183.499,49				%:	11,46%	30,39%	47,11%	11,04%							
				Repasse:	17.184,49	45.588,14	70.664,99	16.562,38							
				Contrapartida:	3.837,81	10.181,20	15.781,60	3.698,88							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	21.022,30	55.769,34	86.446,59	20.261,26							
				%:	11,46%	41,85%	88,96%	100,00%							
				Repasse:	17.184,49	62.772,63	133.437,62	150.000,00							
				Contrapartida:	3.837,81	14.019,01	29.800,61	33.499,49							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	21.022,30	76.791,64	163.238,23	183.499,49							

Matos Costa/SC

Local

quinta-feira, 2 de setembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Tailane Ap. Ribeiro

CREA/CAU: 163555-0

ART/RRT: