



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

MATOS COSTA - SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.566/0001-51

Obra: Construção do Campo de Futebol do Município de Matos Costa

Município: MATOS COSTA - SC

Fonte: SINAPI 06/2020 - FLORIANÓPOLIS, PMM (Preço Medio de Mercado)

Responsável Técnico: Tailane Aparecida Ribeiro

CREA SC: 163555-0

### Cronograma Físico-Financeiro

| ITEM  | DESCRIÇÃO                               | VALOR          | %       | PERÍODO       |               |        |        |
|-------|---|----------------|---------|---------------|---------------|--------|--------|
|       |   |                |         | Mês 01        | Mês 02        | Mês 03 | Mês 04 |
| 1     | SERVIÇOS PRELIMINARES                   | R\$ 2.545,07   | 1,69%   | 100,00%       |               |        |        |
|       |   |                |         | R\$ 2.545,07  |               |        |        |
| 2     | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS GERAIS | R\$ 2.800,17   | 1,86%   | 50,00%        | 50,00%        |        |        |
|       |   |                |         | R\$ 1.400,09  | 1400,09       |        |        |
| 3     | CAMPO                                   | R\$ 62.455,45  | 41,57%  |               | 100,00%       |        |        |
|       |   |                |         |               | R\$ 62.455,45 |        |        |
| 4     | ALAMBRADO                               | R\$ 82.302,41  | 54,78%  | 100,00%       |               |        |        |
|       |   |                |         | R\$ 82.302,41 |               |        |        |
| 5     | LIMPEZA DA OBRA                         | R\$ 142,41     | 0,09%   |               | 100,00%       |        |        |
|       |   |                |         |               | R\$ 142,41    |        |        |
| TOTAL |   | R\$ 150.245,51 | 100,00% | R\$ 86.247,57 | R\$ 63.997,95 |        |        |

MATOS COSTA, 23 DE JULHO DE 2020

\_\_\_\_\_  
Tailane Aparecida Ribeiro  
CREA SC: 163555-0  
ART: 7450776-1

\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Matos Costa