



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA**

EXTRATO 3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

PROCESSO LICITATORIO Nº 41/2019 – TOMADA DE PREÇO Nº 06/2019 - CONTRATO Nº 31/2019.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA-SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.566/0001-51.

CONTRATADA: ENGE MASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.289.188/0001-89

PRAZO DE EXECUÇÃO – 05/02/2020 A 05/05/2020.

OBJETO: O presente aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo de execução**, conforme solicitação da empresa, laudo técnico de engenharia e parecer jurídico favorável, documentos estes, anexos ao presente, para todos os fins e efeitos legais, estando o mesmo em conformidade com o artigo 57, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações subseqüentes. Demais informações permanecem inalteradas.

Matos Costa, 21 de janeiro de 2020. Raul Ribas Neto – Prefeito Municipal.