



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA**

---

**MUNICÍPIO DE MATOS COSTA**

**EXTRATO 4º ADITIVO PRAZO AO CONTRATO Nº 52/2022**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2022 – TOMADA DE PREÇO Nº 6/2022 – PMMC**

**CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MATOS COSTA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.566/0001-51.

**CONTRATADA:** A empresa **MAJAD CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 33.054.550/0001-42.

**OBJETO:** O presente aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo contratual e execução**, referente ao Contrato nº 52/2022, por mais 60 (sessenta) dias, conforme solicitação da empresa, parecer do departamento técnico da engenharia e mediante Parecer Jurídico favorável, documentos estes, anexos ao presente, para todos os fins e efeitos legais, estando o mesmo em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes. O prazo de vigência do presente instrumento iniciará em 30/04/2024 e findando em 29/06/2024, podendo ainda ser prorrogado ou renovado nos termos da Lei e no interesse público.

**Matos Costa, SC, 15 de abril de 2023 – Paulo Bueno de Camargo - Prefeito Municipal**