



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA**

MUNICÍPIO DE MATOS COSTA

**EXTRATO 5º ADITIVO PRAZO AO CONTRATO Nº 52/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2022 – TOMADA DE
PREÇO Nº 6/2022 – PMMC**

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MATOS COSTA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.566/0001-51.

CONTRATADA: A empresa MAJAD CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 33.054.550/0001-42.

OBJETO: O presente aditivo tem por objeto a *prorrogação do prazo contratual e execução*, referente ao Contrato nº 52/2022, por mais 60 (sessenta) dias, conforme solicitação da empresa, parecer do departamento técnico da engenharia e mediante Parecer Jurídico favorável, documentos estes, anexos ao presente, para todos os fins e efeitos legais, estando o mesmo em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

O prazo de vigência do presente instrumento iniciará em 29/06/2024 e findando em 29/08/2024, podendo ainda ser prorrogado ou renovado nos termos da Lei e no interesse público. **Matos Costa, SC, 20 de junho de 2023 – Paulo Bueno de Camargo - Prefeito Municipal**