



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICIPIO DE MATOS COSTA	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> EXECUÇÃO DE PASSEIO ACESSÍVEL NAS RUAS TEREZA CRIS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DE PASSEIO ACESSÍVEL NAS RUAS TEREZA CRISTINA E SÃO .
-------------------------	-----------------------	---	---	--

**ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>CALÇAMENTO</b>	<b>320.041,60</b>	% Período:	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23
				20,02%	29,98%	29,98%	20,02%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	997,62	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	PASSEIO ACESSIVEL	319.043,98	% Período:	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%								
				20,00%	30,00%	30,00%	20,00%								
<b>Total: R\$ 320.041,60</b>															
	Período:	%:		20,02%	29,98%	29,98%	20,02%								
		Repasso:		60.046,76	89.953,24	89.953,24	60.046,76								
		Contrapartida:		4.011,44	6.009,36	6.009,36	4.011,44								
		Outros:		-	-	-	-								
		<b>Investimento:</b>		<b>64.058,20</b>	<b>95.962,60</b>	<b>95.962,60</b>	<b>64.058,20</b>								
	Acumulado:	%:		20,02%	50,00%	79,98%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Repasso:		60.046,76	150.000,00	239.953,24	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		Contrapartida:		4.011,44	10.020,80	16.030,16	20.041,60	20.041,60	20.041,60	20.041,60	20.041,60	20.041,60	20.041,60	20.041,60	20.041,60
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Investimento:</b>		<b>64.058,20</b>	<b>160.020,80</b>	<b>255.983,40</b>	<b>320.041,60</b>	<b>320.041,60</b>	<b>320.041,60</b>	<b>320.041,60</b>	<b>320.041,60</b>	<b>320.041,60</b>	<b>320.041,60</b>	<b>320.041,60</b>	<b>320.041,60</b>

MATOS COSTA/SC

Local

terça-feira, 20 de junho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: PAULO SÉRGIO PIMENTEL

CREA/CAU: 188389-5

ART/RRT: