



Usuário: TAILANE APARECIDA RIBEIRO
CPF: 102.539.329-55

Sair do Sistema
 15/05/2020 10:57 - v.3.6.7-b23

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 885310/2019

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

83.102.566/0001-51 - MUNICIPIO DE MATOS COSTA

Voltar

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF**

LAE SPA **Quadro Resumo**

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	RUA SETE DE SETEMBRO	4
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	RUA SETE DE SETEMBRO	1
3	TERRAPLANAGEM	1	RUA SETE DE SETEMBRO	1
4	DRENAGEM	1	RUA SETE DE SETEMBRO	1
5	BOCAS DE LOBO	1	RUA SETE DE SETEMBRO	1
6	BASE PAVIMENTAÇÃO	1	RUA SETE DE SETEMBRO	2
7	PISTA ROLANTE	1	RUA SETE DE SETEMBRO	3
8	PASSEIO ACESSÍVEL	1	RUA SETE DE SETEMBRO	4
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1	RUA SETE DE SETEMBRO	4
10	OUTROS SERVIÇOS	1	RUA SETE DE SETEMBRO	4

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	5,03%	R\$ 29.098,70	5,03%	R\$ 29.098,70
2	33,61%	R\$ 194.472,69	38,64%	R\$ 223.571,39
3	39,61%	R\$ 229.212,82	78,25%	R\$ 452.784,21
4	21,75%	R\$ 125.821,98	100,00%	R\$ 578.606,19