



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA**

---

**MUNICÍPIO DE MATOS COSTA**

**EXTRATO 1º ADITIVO PRAZO AO CONTRATO Nº 43/2021**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATOS COSTA - SC**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.566/0001-51.

**CONTRATADA: JAB ENGENHARIA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 33.860.380/0001-93.

**OBJETO:** O presente Contrato tem por objeto a **prorrogação do prazo de execução** pelo período de 90 (noventa) dias, conforme solicitação da Empresa Contratada, Secretaria de Administração de Matos Costa e mediante parecer jurídico favorável, documentos estes, anexos ao presente, para todos os fins e efeitos legais, estando o mesmo de conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

Matos Costa, 05 de abril de 2022. Paulo Bueno de Camargo – Prefeito Municipal.