



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA**

---

**MUNICÍPIO DE MATOS COSTA**

**EXTRATO 5º ADITIVO PRAZO EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 3/2023**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023**

**CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE MATOS COSTA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.566/0001-51.

**FORNECEDOR:** A empresa **KPM CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 16.854.821/0001-25.

**OBJETO:** O presente Aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo de execução 30 (trinta) dias**, conforme solicitação da Empresa vencedora, Parecer Técnico do Engenheiro e mediante Parecer Jurídico favorável, documentos estes, anexos ao presente, para todos os fins e efeitos legais, estando o mesmo de conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações subseqüentes. O prazo de execução que encerra em 13 de julho de 2023, passará a ser encerrado no dia 13 de agosto de 2023.

**Matos Costa, SC, 13 de julho de 2023 – Paulo Bueno de Camargo - Prefeito Municipal**